

# **ETAPA 3 (VERIFICACIÓN Y CONTROL)**



## Etapa 3 (Verificación y Control)

### 40. Cheklist de verificación Etapa 0 (Inicio) Actividad Crítica Programa Idea del Negocio

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 32 Cheklist de verificación ET.0</b><br><b>Actividad Crítica X Programa Idea del Negocio</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E32<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada | Actividad realizada                                                                                                                                                       | Cumple<br>Sí/No |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tema               | <ul style="list-style-type: none"><li>Investigación y documentación formal de las deficiencias críticas detectadas en los procesos de QA manuales de la CDMX.</li></ul>   | No              |
| Titulo             | <ul style="list-style-type: none"><li>Sesiones de lluvia de ideas para la marca, seguidas de la validación formal de disponibilidad legal del nombre "Testify".</li></ul> | No              |
| Sector y Giro      | <ul style="list-style-type: none"><li>Identificación y registro ante el DENUE del giro de servicios de software e</li></ul>                                               | Sí              |

|                 |                                                                                                                                                                                        |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                 | integración de tecnologías de la información.                                                                                                                                          |    |
| Cliente         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapeo detallado de agencias tecnológicas en CDMX y estructuración georreferenciada en la alcaldía Cuauhtémoc.</li> </ul>                      | Sí |
| PIB             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulta de datos macroeconómicos sectoriales de TI y cálculo matemático de la contribución directa de la plataforma al PIB.</li> </ul>       | Sí |
| Eje Tecnológico | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis cuantitativo de tiempos y selección justificada de la Inteligencia Artificial básica y avanzada para el mapeo automático.</li> </ul> | No |

## Firmas de Aprobación

---

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra  
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal  
Mendoza



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 32 Checklist de verificación ET.0**  
**Actividad Crítica X Programa Idea del Negocio**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM32  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                       | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiempo |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Validación técnica de cumplimiento crítico en Idea del Negocio. | Eduardo Carbajal y Alexis Daniel el equipo directivo evaluó el desglose de las tareas ejecutadas y determinó que se cumplió formalmente con la línea base crítica planificada, por lo que se aprueba continuar con el proyecto sin requerir planes de seguimiento adicionales. | 5 días |

## Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 33 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Tema**  
**Programa Idea del Negocio**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E33

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad | % Avance | Acción                                                                                                                                                                                                                                        | Tiempo | Costo       | Responsable      |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|
| Tema      | 100%     | Complementar la investigación de las deficiencias detectadas en los procesos de QA mediante fuentes actualizadas y validar la problemática con empresas del sector TI. Elaborar la versión final del documento de justificación del proyecto. | 3 días | \$4,110 mxn | Área Tecnológica |

**Firmas de Aprobación**

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Minuta No. 33 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Tema</b><br><b>Programa Idea del Negocio</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC4EM33<br>Presupuesto: 381,812.37mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 21 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad                                                  | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiempo                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seguimiento a la definición del tema del proyecto Testify. | El líder de proyecto Daniel Romero coordinó la revisión de la investigación relacionada con las deficiencias en los procesos de QA manuales. Se acordó complementar la documentación con información actualizada del sector TI y fortalecer la justificación del problema que dará origen al proyecto. Asimismo, el equipo validó la pertinencia del tema y aprobó las correcciones finales del documento. | <p style="text-align: center;"><b>5 días</b></p> |

### Firmas


---

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto


---

Estephany Muñoz  
Hernández


---

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona


---

Angela Cassandra Martínez  
Medina


---

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 34 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Título**  
**Programa Idea del Negocio**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E34

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad | %<br>Avance | Acción                                                                                                                                                                                         | Tiempo | Costo          | Responsable         |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|
| Título    | 100%        | Realizar una validación final de identidad de marca, disponibilidad legal y congruencia del nombre con los objetivos del proyecto. Actualizar la documentación oficial con el nombre aprobado. | 2 días | \$2,740<br>mxn | Área<br>Tecnológica |

**Firmas de Aprobación**

*Patrocinador del Proyecto*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*





**Minuta No. 34 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Título  
Programa Idea del Negocio**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM34

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                    | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Seguimiento a la validación del título del proyecto Testify. | El líder de proyecto Daniel Romero dirigió la revisión del nombre comercial del proyecto y verificó su alineación con la propuesta de valor. Se acordó realizar una validación final de disponibilidad y registrar oficialmente el nombre "Testify" en toda la documentación del proyecto. Finalmente, los integrantes aprobaron el título definitivo para su utilización en los entregables posteriores. | 2 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 35 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Eje Tecnológico**

**Programa Idea del Negocio**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E35

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad       | % Avance | Acción                                                                                                                                                                       | Tiempo | Costo       | Responsable      |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|
| Eje tecnológico | 100%     | Profundizar el análisis de tecnologías de Inteligencia Artificial, evaluar alternativas de implementación y documentar la justificación técnica de la solución seleccionada. | 5 días | \$4,850 mxn | Área Tecnológica |

**Firmas de Aprobación**

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 35 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Título**  
**Programa Idea del Negocio**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM35  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                         | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiempo |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Seguimiento al análisis del eje tecnológico del proyecto Testify. | El líder de proyecto Daniel Romero coordinó la evaluación de las tecnologías de Inteligencia Artificial propuestas para la automatización de procesos. Se acordó ampliar el análisis comparativo de herramientas, documentar los criterios de selección tecnológica y validar la viabilidad de integración con la arquitectura del sistema. | 5 días |

## Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



## 41. Checklist de verificación Etapa 0 (Inicio) Actividades críticas y de holgura Programa Mercado

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 36 Checklist de verificación ET.0</b><br><b>Actividad Crítica X Programa Mercado</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E36<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada | Actividad realizada                                                                                                                                  | Cumple<br>Sí/No |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Mercado Objetivo   | <ul style="list-style-type: none"><li>Investigar el mercado objetivo en la CDMX.</li><li>Buscar empresas de TI candidatas en la región.</li></ul>    | Sí              |
| Mercado Meta       | <ul style="list-style-type: none"><li>Investigar las características del mercado meta.</li><li>Filtrar y seleccionar las 41 empresas de TI</li></ul> | Sí              |

### Firmas de Aprobación



Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz  
Hernández



Angela Cassandra  
Martínez Medina



Eduardo Carbajal  
Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

**Minuta No. 36 Checklist de verificación ET.0****Actividad Crítica X Programa Mercado**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM36

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                              | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiempo        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Validación técnica de cumplimiento crítico en Mercado. | Alexis Daniel y Estephany El equipo directivo evaluó el desglose de las tareas ejecutadas y determinó que se cumplió formalmente con la línea base crítica planificada, por lo que se aprueba continuar con el proyecto sin requerir planes de seguimiento adicionales. | <b>4 días</b> |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

**Plantilla No. 37 Checklist de verificación ET.0****Actividad Holgura X Programa Mercado**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E37

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad planeada | Actividad realizada                                                                                                                  | Cumple<br>Sí/No |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Mercado Potencial  | <ul style="list-style-type: none"><li>Investigación y proyección de demanda del mercado potencial</li></ul>                          | Sí              |
| Benchmarking       | <ul style="list-style-type: none"><li>Investigar herramientas competidoras</li><li>Armar la matriz comparativa de ventajas</li></ul> | Sí              |

**Firmas de Aprobación**

---

*Patrocinador del Proyecto*

---

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

---

*Estephany Muñoz  
Hernández*

---

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

---

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

---

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*



# **Minuta No. 37 Checklist de verificación ET.0**

## **Actividad Holgura X Programa Mercado**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM37

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                              | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiempo        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cierre y archivo de entregables de holgura en Mercado. | El líder del proyecto Daniel supervisó la entrega de los resultados correspondientes a mercado potencial y benchmarking. Al comprobarse que coinciden con las metas de la planeación operativa, se acordó dar por cerrada la verificación con estatus aprobatorio. | <b>3 días</b> |

### **Firmas**



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz*  
Hernández



*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona



*Angela Cassandra Martínez*  
Medina



*Eduardo Carbajal Mendoza*



## 42. Cheklist de vericación Etapa 0 (Inicio) Actividad Crítica Programa Planes

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 38 Cheklist de verificación ET.0</b><br><b>Actividad Crítica X Programa Planes</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E38<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada       | Actividad realizada                                                                                                                                                                          | Cumple<br>Sí/No |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Plan Operativo           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión de alineación de estrategias (E-T-O).</li> </ul>                                                                                              | No              |
| Plan General de Trabajo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Integración colaborativa de tiempos y costos por etapa.</li> </ul>                                                                                    | No              |
| Plan de Comercialización | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación de recursos (Entrada/Proceso/Salida ).</li> <li>Elaboración de tablas de costos comerciales.</li> <li>Edición y validación.</li> </ul> | No              |
| Cronograma               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión lógica de secuencia y precedencias (Vía Discord).</li> <li>Edición y validación conjunta de los entregables.</li> </ul>                      | No              |

### Firmas de Aprobación

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <i>Patrocinador del Proyecto</i>                                                    | <i>Alexis Daniel Romero Razo</i><br><i>Gerente de proyecto</i>                      | <i>Estephany Muñoz</i><br><i>Hernández</i>                                            |
|  |  |  |
| <i>Angela Cassandra</i><br><i>Martínez Medina</i>                                   | <i>Eduardo Carbajal</i><br><i>Mendoza</i>                                           | <i>Lorena Sarahí Zepeda</i><br><i>Carmona</i>                                         |





**Minuta No. 38 Checklist de verificación ET.0**  
**Actividad Crítica X Programa Planes**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1EM38  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                                                | Acuerdo                                                                                                                                                                | Tiempo        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ejecución de los planes operativos, generales de trabajo, comercialización y cronograma. | El líder Daniel Romero validó el cumplimiento de las actividades críticas y se identificó la necesidad de reprogramar la edición y validación conjunta del cronograma. | <b>3 días</b> |

#### Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 39 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Plan Operativo**

**Programa de Planes**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E39

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad      | % Avance | Acción                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo  | Costo       | Responsable      |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------|
| Plan operativo | 100%     | Realizar reuniones adicionales de alineación con las áreas involucradas para validar estrategias, recursos y entregables pendientes. Actualizar el documento operativo con los acuerdos finales y obtener la aprobación del equipo de trabajo. | 10 días | \$1,500 mxn | Área Tecnológica |

**Firmas de Aprobación**

*Patrocinador del Proyecto*

*Alexis Daniel Romero Razo*  
*Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz*  
*Hernández*

*Angela Cassandra*  
*Martínez Medina*

*Eduardo Carbajal*  
*Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda*  
*Carmona*



**Minuta No. 39 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Plan Operativo**

**Programa de Planes**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM39

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                           | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiempo |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Seguimiento al Plan Operativo del proyecto Testify. | El líder Daniel Romero coordinó una reunión de revisión para analizar los pendientes del Plan Operativo. Se acordó actualizar las estrategias operativas, validar los recursos asignados y completar los entregables faltantes para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | 5 días |

**Firmas**

*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto

*Estephany Muñoz*  
Hernández

*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona

*Angela Cassandra Martínez*  
Medina

*Eduardo Carbajal Mendoza*



**Plantilla No. 40 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Plan General de Trabajo**

**Programa de Planes**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E40

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad               | % Avance | Acción                                                                                                                                                                  | Tiempo | Costo       | Responsable      |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|
| Plan General de Trabajo | 100%     | Revisar nuevamente los tiempos, costos y entregables de cada etapa para asegurar su consistencia. Integrar observaciones del equipo y emitir la versión final aprobada. | 4 días | \$5,480 mxn | Área Tecnológica |

**Firmas de Aprobación**

*Patrocinador del Proyecto*

*Alexis Daniel Romero Razo*  
*Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz*  
*Hernández*

*Angela Cassandra*  
*Martínez Medina*

*Eduardo Carbajal*  
*Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda*  
*Carmona*



**Minuta No. 40 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Plan General de Trabajo**  
**Programa de Planes**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1EM40  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                    | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiempo |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Seguimiento al Plan General de Trabajo del proyecto Testify. | El líder Daniel Romero coordinó la revisión integral de tiempos, costos y entregables de cada etapa del proyecto. Se acordó corregir inconsistencias detectadas en la planificación, actualizar las actividades pendientes y validar nuevamente el documento con todas las áreas involucradas. | 4 días |

#### Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 41 P.C Seguimiento Actividad. Plan de Comercialización**  
**Programa de Planes**  
 Título del Proyecto: Testify  
 ID: ES0DC1E41  
 Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
 Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                | % Avance | Acción                                                                                                                                                                        | Tiempo | Costo       | Responsable    |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
| Plan de Comercialización | 100%     | Complementar la estrategia comercial con ajustes en costos, recursos y acciones de promoción. Validar el plan con el área comercial y actualizar las proyecciones de mercado. | 7 días | \$7,500 mxn | Área Comercial |

### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra  
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal  
Mendoza



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 41 P.C Seguimiento Actividad. Plan de Comercialización**

**Programa de Planes**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM41

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                     | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiempo |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Seguimiento al Plan de Comercialización del proyecto Testify. | La directiva comercial Sarahí Zepeda lideró la revisión de las estrategias comerciales y de posicionamiento de Testify. Se acordó actualizar los recursos de entrada, proceso y salida, ajustar las proyecciones de mercado y fortalecer las acciones de promoción para alcanzar los objetivos comerciales establecidos. | 7 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 42 P.C Seguimiento Actividad. Cronograma  
Programa de Planes**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E42

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad  | %<br>Avance | Acción                                                   | Tiempo  | Costo          | Responsable         |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|
| Cronograma | 100%        | Revisión de errores lógicos y re-secuenciación de tareas | 10 días | \$1,500<br>mxn | Área<br>Tecnológica |

**Firmas de Aprobación**

*Patrocinador del Proyecto*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*





**Minuta No. 42 P.C Seguimiento Actividad. Cronograma Programa de Planes**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM42

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                                                                            | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiempo         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| elaboración y optimización del cronograma de actividades, centrada en la definición de la ruta crítica del proyecto. | La integrante Cassandra Martínez priorizó el cumplimiento de las fechas establecidas en la ruta crítica para evitar desviaciones, igual realizó revisiones periódicas del avance real frente al cronograma para detectar y corregir retrasos oportunamente. El líder Daniel Romero mantuvo la congruencia de los tiempos definidos con los recursos presupuestados asignados a la etapa. | <b>10 días</b> |

**Firmas**

*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto

*Estephany Muñoz*  
Hernández

*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona

*Angela Cassandra Martínez*  
Medina

*Eduardo Carbajal Mendoza*



### 43. Checklist de verificación Etapa 1 (Planeación) Actividades Críticas y de Holgura Programa Planeaciones

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 43 Checklist de verificación ET.0</b><br><b>Actividad Crítica X Programa Planeaciones</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E43<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada        | Actividad realizada                                                                                                                             | Cumple<br>Sí/No |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acta de Constitución      | <ul style="list-style-type: none"><li>Definición de objetivos del producto, hitos base, exclusiones y matriz de riesgos preliminar.</li></ul>   | Sí              |
| Gestión de Requerimientos | <ul style="list-style-type: none"><li>Construcción integral de tablas de requerimientos funcionales y no funcionales (RQ-01 a RQ-24).</li></ul> | Sí              |

#### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



# **Minuta No. 43 Checklist de verificación ET.0**

## **Actividad Crítica X Programa Planeaciones**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM43

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                   | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Validación técnica de cumplimiento crítico en Planeaciones. | Eduardo Carbajal y Alexis Daniel Se auditaron el Acta de Constitución y los Requerimientos del sistema. El comité determinó que cumplen al 100% con los estándares de aceptación técnica, liberando este bloque crítico de la planeación. | <b>6 días</b> |

## **Firmas**



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz*  
Hernández



*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona



*Angela Cassandra Martínez*  
Medina



*Eduardo Carbajal Mendoza*

**Plantilla No. 44 Checklist de verificación ET.0****Actividad Holgura X Programa Planeaciones**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E44

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad planeada     | Actividad realizada                                                                                                                       | Cumple<br>Sí/No |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gestión de Interesados | <ul style="list-style-type: none"><li>Clasificación matricial de niveles de poder/interés y mapeo corporativo de directivos.</li></ul>    | Sí              |
| Gestión del Alcance    | <ul style="list-style-type: none"><li>Estructuración formal de la matriz de criterios de aceptación y exclusiones técnicas.</li></ul>     | No              |
| Plan de Dirección      | <ul style="list-style-type: none"><li>Generación de líneas base de costos, cronograma y ciclos de revisión multifase.</li></ul>           | No              |
| Diagrama EDT           | <ul style="list-style-type: none"><li>Desarrollo exclusivo a cargo de Eduardo Carbajal del WBS integral bajo la regla del 100%.</li></ul> | No              |

## Firmas de Aprobación

---

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra  
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal  
Mendoza



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 44 Checklist de verificación ET.0**  
**Actividad Holgura X Programa Planeaciones**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM44  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                              | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiempo        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Evaluación de las actividades de Holgura y resolución de desviaciones. | Eduardo Carbajal y Estephany Muñoz se detectó que el Diagrama EDT presenta un estatus de incumplimiento. Al ser un programa con holgura en la red CPM, se dictamina que no afecta la fecha final del proyecto. Se rechaza el cierre estándar y se ordena la apertura de la Plantilla de Control de Cambios. | <b>3 días</b> |

## Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 45 Control de cambios ET.1</b><br><b>Actividad. Gestión del alcance Programa Planeaciones</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E45<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad           | Plan de acción<br>Acción                                                                                                                                                          | Tiempo | Costo<br>Nuevo | Responsable |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| Gestión del Alcance | Actualizar la matriz de criterios de aceptación y exclusión, incorporando ajustes derivados de nuevos requerimientos funcionales identificados durante la ejecución del proyecto. | 4 días | \$5,500 mxn    | Área de RH  |

### Firmas de Aprobación

|                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Patrocinador del Proyecto           | <br>Alexis Daniel Romero Razo<br>Gerente de proyecto | <br>Estephany Muñoz<br>Hernández    |
| <br>Angela Cassandra<br>Martínez Medina | <br>Eduardo Carbajal<br>Mendoza                      | <br>Lorena Sarahí Zepeda<br>Carmona |

**Minuta No. No. 45 Control de cambios ET.1****Actividad. Gestión del Alcance Programa Planeaciones**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM45

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                     | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiempo        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Actualización de la Gestión del Alcance del proyecto Testify. | La líder de RH Cassandra Martínez revisó la matriz de criterios de aceptación y exclusión del proyecto. Se acordó incorporar nuevos requerimientos funcionales identificados durante la ejecución, actualizar el documento de alcance y validar los cambios con los responsables de cada área para evitar desviaciones futuras.. | <b>3 días</b> |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza





# **Plantilla No. 46 Control de cambios ET.1**

## **Actividad. Plan de dirección Programa Planeaciones**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E46

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad         | Plan de acción<br>Acción                                                                                                                                        | Tiempo | Costo<br>Nuevo | Responsable |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| Plan de Dirección | Revisar y actualizar las líneas base de costos, cronograma y mecanismos de control para alinearlos con los cambios aprobados durante la ejecución del proyecto. | 5 días | \$7,500 mxn    | Área de RH  |

## **Firmas de Aprobación**

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. No. 46 Control de cambios ET.1**  
**Actividad. Plan de dirección Programa Planeaciones**  
 Título del Proyecto: Testify  
 ID: ES0DC4EM46  
 Presupuesto: 381,812.37mxn  
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
 Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                  | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiempo        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Actualización del Plan de Dirección del proyecto Testify.. | La líder de RH Cassandra Martínez coordinó la revisión de las líneas base de costos, cronograma y procesos de control. Se acordó actualizar los documentos de dirección para reflejar los cambios aprobados durante la ejecución y garantizar la correcta administración del proyecto Testify. | <b>5 días</b> |

## Firmas



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



Angela Cassandra Martínez  
Medina




Eduardo Carbajal Mendoza

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 47 Control de cambios ET.1</b><br><b>Actividad. Diagrama EDT Programa Planeaciones</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E47<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad    | Plan de acción<br>Acción                                                                                                                                                                    | Tiempo | Costo<br>Nuevo | Responsable      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| Diagrama EDT | Reprogramar el calendario técnico para finalizar la descomposición jerárquica del WBS a nivel 4 enfocada en la arquitectura de IA y absorber los 3 días utilizando la holgura del programa. | 3 días | \$0.00mxn      | Área Tecnológica |

### Firmas de Aprobación

|                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><hr/> Patrocinador del Proyecto        | <br><hr/> Alexis Daniel Romero Razo<br>Gerente de proyecto | <br><hr/> Estephany Muñoz Hernández    |
| <br><hr/> Angela Cassandra Martínez Medina | <br><hr/> Eduardo Carbajal Mendoza                         | <br><hr/> Lorena Sarahí Zepeda Carmona |



### Minuta No. 47 Control de cambios ET.1

#### Actividad. Diagrama EDT Programa Planeaciones

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM47

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiempo |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Cierre y autorización del Control de Cambios del Diagrama EDT. | Eduardo Carbajal y Alexis Daniel como el comité directivo evaluó el impacto técnico de la descomposición jerárquica a nivel 4 para la arquitectura de IA. Al comprobarse que la desviación financiera es nula (\$0.00 mxn) y que el tiempo se absorbe por completo mediante la holgura del programa sin afectar la ruta crítica general, se aprueba formalmente la modificación de la línea base operativa y se da por cerrada la incidencia. | 3 días |

### Firmas



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



Angela Cassandra Martínez  
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



#### 44. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica - Nivel Estratégico

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 48 Checklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad Crítica X Programa Area Tecnologica Nivel Estratégico</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E48<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada              | Actividad realizada                                                                                                                                                                          | Cumple<br>Sí/No |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Diseño y Desarrollo de Software | <ul style="list-style-type: none"><li>Definición y especificación completa de la arquitectura lógica del software y planeación detallada de los sprints del sistema de desarrollo.</li></ul> | Sí              |

#### Firmas de Aprobación

|                                     |                                                  |                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                     |                                                  |                                 |
| Patrocinador del Proyecto           | Alexis Daniel Romero Razo<br>Gerente de proyecto | Estephany Muñoz<br>Hernández    |
|                                     |                                                  |                                 |
| Angela Cassandra<br>Martínez Medina | Eduardo Carbajal<br>Mendoza                      | Lorena Sarahí Zepeda<br>Carmona |



**Minuta No. 48 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad Crítica X Programa Area Tecnologica Nivel**  
**Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM48

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                           | Acuerdo                                                                                                                                                                                                           | Tiempo |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Validación técnica del core arquitectónico crítico. | Eduardo Carbajal y Alexis Daniel el equipo directivo evaluó los diagramas de arquitectura lógica del software y determinó que se cumple formalmente con las especificaciones del diseño de sistemas establecidas. | 4 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 49 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica Nivel**  
**Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E49

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad planeada            | Actividad realizada                                                                                                                                                                       | Cumple<br>Sí/No |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gestión de Innovación de IA   | <ul style="list-style-type: none"><li>Investigación exhaustiva de tecnologías de procesamiento de lenguaje natural y selección final de herramientas y APIs de IA.</li></ul>              | No              |
| Gestión del Proyecto Integral | <ul style="list-style-type: none"><li>Ejecución e integración técnica del modelo de IA dentro del entorno global del proyecto y validación formal de los objetivos del sistema.</li></ul> | No              |
| Gobernanza Tecnológica        | <ul style="list-style-type: none"><li>Coordinación de los equipos técnicos, revisión de dependencias y generación periódica de los 7 reportes de avance arquitectónico.</li></ul>         | Sí              |

## Firmas de Aprobación

---

Patrocinador del Proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela C. Martínez'.

Angela Cassandra  
Martínez Medina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexis Daniel Romero'.

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Carbajal'.

Eduardo Carbajal  
Mendoza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany Muñoz'.

Estephany Muñoz  
Hernández

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena Sarahí Zepeda'.

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 49 Checklist de verificación ET.2****Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica Nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM49

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                                | Acuerdo                                                                                                                                 | Tiempo        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Validación de tareas de integración y holgura en Tecnología Estratégica. | Eduardo Carbajal y Estephany Muñoz se auditaron satisfactoriamente el aprovisionamiento de las APIs de IA y los reportes de gobernanza. | <b>4 días</b> |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

**Plantilla No. 50 Control de cambios ET.2****Actividad. Gestión de Innovación de IA Programa Área Tecnológica Nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E50

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                   | Plan de acción                                                                                                                                                                                  | Tiempo | Costo Nuevo | Responsable      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|
|                             | Acción                                                                                                                                                                                          |        |             |                  |
| Gestión de Innovación de IA | Actualizar la estrategia de innovación incorporando nuevas herramientas de Inteligencia Artificial para optimizar el análisis y generación automática de documentación dentro de la plataforma. | 6 días | \$7,600 mxn | Área Tecnológica |

**Firmas de Aprobación**  
Patrocinador del Proyecto  
Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto  
Estephany Muñoz  
Hernández  
Angela Cassandra  
Martínez Medina  
Eduardo Carbajal  
Mendoza  
Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 50 Control de cambios ET.2**  
**Actividad. Gestión de Innovación de IA Programa Área Tecnológica Nivel Estratégico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM50  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                             | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiempo |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Actualización de la Gestión de Innovación de Inteligencia Artificial. | El líder Daniel Romero realizó la revisión de las tecnologías de Inteligencia Artificial consideradas para el proyecto Testify. Se acordó incorporar nuevas herramientas y metodologías de innovación que permitan mejorar la automatización de procesos, incrementar la precisión de los resultados y fortalecer las capacidades tecnológicas de la plataforma. | 6 días |

## Firmas



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



Angela Cassandra Martínez  
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 51 Control de cambios ET.2**  
**Actividad. Gestión del Proyecto Integral Programa**  
**Área Tecnológica Nivel Estratégico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E51  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                     | Plan de acción<br>Acción                                                                                                                                                                                              | Tiempo | Costo<br>Nuevo | Responsable      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| Gestión del Proyecto Integral | Actualizar la coordinación de actividades técnicas, operativas y administrativas mediante la integración de nuevos mecanismos de control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | 5 días | \$5,600 mxn    | Área Tecnológica |

### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 51 Control de cambios ET.2**  
**Actividad. Gestión del Proyecto Integral Programa**  
**Área Tecnológica Nivel Estratégico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM51  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                          | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiempo |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Actualización de la Gestión del Proyecto Integral. | El líder Daniel Romero coordinó la revisión de los procesos de gestión integral del proyecto Testify. Se acordó actualizar los mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas involucradas, reforzar las actividades de seguimiento y documentar los cambios aprobados para asegurar una correcta ejecución del proyecto. | 5 días |

## Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



#### 45. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica - Nivel Operativo

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 52 Checklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad Crítica X Programa Área Tecnológica Nivel Operativo</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E52<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada           | Actividad realizada                                                                                                                                                                | Cumple<br>Sí/No |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Desarrollo del Prototipo MVP | <ul style="list-style-type: none"><li>Diseño visual, estructuración modular y programación exitosa del MVP para la carga estable de datos masivos en archivos CSV.</li></ul>       | No              |
| Plano Operativo Técnico      | <ul style="list-style-type: none"><li>Diseño técnico formal del plano operativo de servidores, documentación de la arquitectura y despliegue del set de pruebas básicas.</li></ul> | Sí              |
| Validación de Entorno        | <ul style="list-style-type: none"><li>Ejecución de pruebas del sistema operativo base y emisión de</li></ul>                                                                       | Sí              |

|  |                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--|
|  | la aprobación técnica formal del prototipo para la etapa piloto. |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--|

### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra  
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz  
Hernández



Eduardo Carbajal  
Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 52 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad Crítica X Programa Área Tecnológica Nivel Operativo**  
 Título del Proyecto: Testify  
 ID: ES0DC4EM52  
 Presupuesto: 381,812.37mxn  
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
 Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                           | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                 | Tiempo        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Validación técnica de cumplimiento crítico en Tecnología Operativa. | Eduardo Carbajal y Alexis Daniel se verificaron satisfactoriamente los entornos del MVP y el plano operativo. El sistema procesa correctamente las cargas masivas sin problemas de latencia, liberando la ruta crítica sin incidencias. | <b>5 días</b> |

## Firmas



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



Angela Cassandra Martínez  
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza





**Plantilla No. 53 P.C Seguimiento ET.2 Actividad.**  
**Desarrollar el prototipo funcional (MVP)**  
**Programa Área Tecnológica Nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E53  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                | %<br>Avance | Acción                                                                                                             | Tiempo  | Costo           | Responsable         |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| Desarrollar el prototipo funcional (MVP) | 100%        | Corregir errores detectados durante las pruebas funcionales e integrar completamente los módulos de IA pendientes. | 15 días | \$20,500<br>mxn | Área<br>Tecnológica |

#### Firmas de Aprobación

*Patrocinador del Proyecto*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*



**Minuta No. 53 P.C Seguimiento ET.2 Actividad. Desarrollar el prototipo funcional (MVP)**

**Programa Área Tecnológica Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM53

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                            | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Desarrollo del prototipo funcional (MVP) de Testify. | El líder Daniel Romero coordinó la revisión de las funcionalidades desarrolladas en el MVP. Se acordó corregir incidencias detectadas durante las pruebas funcionales y completar la integración de los módulos de Inteligencia Artificial pendientes. Asimismo, el equipo validó los cambios realizados y autorizó la actualización del prototipo para continuar con la fase de pruebas. | 15 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 54 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E54

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad planeada            | Actividad realizada                                                                                                                                                                      | Cumple<br>Sí/No |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Proyecto de Inversión Técnica | <ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración del análisis de inversión técnica inicial aparejado con la evaluación detallada de cotizaciones y costos tecnológicos cloud.</li></ul> | Sí              |

**Firmas de Aprobación**

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 54 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica - Nivel Operativo**  
 Título del Proyecto: Testify  
 ID: ES0DC4EM54  
 Presupuesto: 381,812.37mxn  
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
 Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                | Acuerdo                                                                                                                                                                                                              | Tiempo        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Validación de actividades de Holgura Financiera-Técnica. | Eduardo Carbajal y Estephany Muñoz el equipo directivo evaluó las cotizaciones de servidores e infraestructura cloud, concluyendo que los rangos se encuentran alineados al presupuesto y se aprueba su integración. | <b>2 días</b> |

## Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda Carmona*



*Angela Cassandra Martínez Medina*



*Eduardo Carbajal Mendoza*



## 46. Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica – Nivel Táctico

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 55 Cheklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad Crítica X Programa Área Tecnológica - Nivel Táctico</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E55<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada                          | Actividad realizada                                                                                                                                                                                       | Cumple<br>Sí/No |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Programación de la Interfaz de Usuario (UI) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Construcción responsiva de las vistas del sistema, maquetación de los dashboards de control de QA y programación de componentes de navegación dinámica.</li></ul> | Sí              |
| Módulos de Seguridad                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Configuración de certificados de seguridad SSL/TLS, encriptación de credenciales de usuario y establecimiento de políticas de acceso por roles (RBAC).</li></ul>  | No              |

## Firmas de Aprobación

---

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra  
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal  
Mendoza



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 55 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad Crítica X Programa Área Tecnológica Nivel**  
**Tactico**  
 Título del Proyecto: Testify  
 ID: ES0DC4EM55  
 Presupuesto: 381,812.37mxn  
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
 Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                     | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                        | Tiempo        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Validación técnica frontend de la UI crítica. | Alexis Daniel el comité técnico evaluó el despliegue de las pantallas y componentes visuales del frontend, dictaminando que la latencia de renderizado y la usabilidad UX cumplen al 100% con los estándares de aceptación en la ruta crítica. | <b>5 días</b> |

#### Firmas



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



Angela Cassandra Martínez  
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 56 P.C Seguimiento ET.2 Actividad.**  
**Configuración de los módulos de seguridad**  
**Programa Área Tecnológica Nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E56  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                           | % Avance | Acción                                                                                                             | Tiempo  | Costo        | Responsable      |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| Configurar los módulos de seguridad | 100%     | Ajustar protocolos de autenticación, cifrado y validación de accesos para cumplir con los requisitos de seguridad. | 12 días | \$16,440 mxn | Área Tecnológica |

#### Firmas de Aprobación

*Patrocinador del Proyecto*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*





**Minuta No. 56 P.C Seguimiento ET.2 Actividad.**  
**Configuración de los módulos de seguridad**  
**Programa Área Tecnológica Nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1EM56  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                              | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiempo  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Configuración de los módulos de seguridad del sistema. | El líder Daniel Romero revisó los mecanismos de seguridad implementados. Se acordó reforzar los procesos de autenticación, cifrado de información y control de accesos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos para la plataforma Testify. | 12 días |

#### Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 57 P.C Seguimiento ET.2 Actividad.**  
**Desarrollar el prototipo funcional (MVP)**  
**Programa Área Tecnológica Nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E57  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                | %<br>Avance | Acción                                                                                                             | Tiempo  | Costo           | Responsable         |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| Desarrollar el prototipo funcional (MVP) | 100%        | Corregir errores detectados durante las pruebas funcionales e integrar completamente los módulos de IA pendientes. | 15 días | \$20,500<br>mxn | Área<br>Tecnológica |

#### Firmas de Aprobación

*Patrocinador del Proyecto*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*



**Minuta No. 57 P.C Seguimiento ET.2 Actividad. Desarrollar el prototipo funcional (MVP)**

**Programa Área Tecnológica Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM57

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                            | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Desarrollo del prototipo funcional (MVP) de Testify. | El líder Daniel Romero coordinó la revisión de las funcionalidades desarrolladas en el MVP. Se acordó corregir incidencias detectadas durante las pruebas funcionales y completar la integración de los módulos de Inteligencia Artificial pendientes. Asimismo, el equipo validó los cambios realizados y autorizó la actualización del prototipo para continuar con la fase de pruebas. | 15 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 58 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E58

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad planeada                                            | Actividad realizada                                                                                                                                                                                   | Cumple<br>Sí/No |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Instalación de Infraestructura de Red y Servidores PostgreSQL | <ul style="list-style-type: none"><li>Despliegue de instancias de bases de datos PostgreSQL (local y cloud), estructuración fina de esquemas lógicos y optimización de índices de consulta.</li></ul> | Sí              |

**Firmas de Aprobación**

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

**Minuta No. 58 Checklist de verificación ET.2****Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM58

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                         | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                          | Tiempo |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Validación de infraestructura de red, bases de datos y seguridad. | Eduardo Carbajal y el líder Daniel Romero audito las conexiones concurrentes a las tablas de PostgreSQL y las llaves de cifrado perimetral. Todo cumple con las métricas de estabilidad técnica sin afectar la holgura asignada. | 4 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



## 47. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Operativa - Nivel Estratégico

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 59 Cheklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad de Holgura X Programa Área Operativa Nivel Estratégico</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E59<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada                                             | Actividad realizada                                                                                                                                      | Cumple<br>Sí/No |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fabricar un diseño de la estructura funcional del software.    | <ul style="list-style-type: none"><li>Modelado de arquitectura de software en AWS.</li><li>Desarrollo modular de componentes de IA.</li></ul>            | Sí              |
| Gestionar una estandarización de procesos para reportes.       | <ul style="list-style-type: none"><li>Mapeo de procesos internos para reportes.</li><li>Desarrollo modular de componentes de IA.</li></ul>               | Sí              |
| Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos. | <ul style="list-style-type: none"><li>Reingeniería integral del esquema de tablas de la BD.</li><li>Migración estructurada de flujos de datos.</li></ul> | No              |



## Firmas de Aprobación

---

*Patrocinador del Proyecto*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexis Daniel Romero Razo'.

---

*Alexis Daniel Romero Razo*  
*Gerente de proyecto*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany Muñoz Hernández'.

---

*Estephany Muñoz*  
*Hernández*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela Cassandra Martínez Medina'.

---

*Angela Cassandra*  
*Martínez Medina*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Carbajal Mendoza'.

---

*Eduardo Carbajal*  
*Mendoza*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena Sarahí Zepeda Carmona'.

---

*Lorena Sarahí Zepeda*  
*Carmona*

**Minuta No. 59 Checklist de verificación ET.2****Actividad de Holgura X Programa Área Operativa Nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM59

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                        | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiempo          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Evaluación de desviaciones en tareas de holgura. | La directora operativa Estephany detectó que las tareas de base de datos no coincidieron con la planeación original. Al confirmarse que la actividad modificada posee margen de holgura, el equipo acordó autorizar la apertura inmediata de un Plan de Control de Cambios para regularizar el alcance. | <b>330 días</b> |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 60 Control de cambios ET. 2****Actividad. Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos****Área operativa nivel estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E60

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                      | Plan de acción<br>Acción                                                                                                                                                                                            | Tiempo   | Costo<br>Nuevo   | Responsable    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|
| Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos. | Sustituir la supervisión pasiva por una reingeniería completa de tablas de PostgreSQL y una migración de flujos optimizada, corrigiendo los errores de integración estructural sin alterar el presupuesto asignado. | 300 días | \$110,000<br>mxn | Área Operativa |



## Minuta 60 Control de cambios ET. 2

**Actividad. Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos**

**Área operativa nivel estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM60

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiempo          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aprobación técnica de modificación de alcance. | El Director de Finanzas Eduardo y la Directora Operativa Estephanny autorizaron formalmente el cambio de alcance técnico para la base de datos. Se acordó que la reingeniería y migración ejecutadas quedan respaldadas bajo este plan al no poner en riesgo la fecha de entrega final del proyecto. | <b>300 días</b> |

### Firmas

*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto

*Estephany Muñoz*  
Hernández

*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona

*Angela Cassandra Martínez*  
Medina

*Eduardo Carbajal Mendoza*



#### 48. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Operativa - Nivel Operativo

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 61 Cheklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad crítica X Programa Área Operativa Nivel Operativo</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E61<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada                                          | Actividad realizada                                                                                                                                | Cumple<br>Sí/No |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Realizar el mantenimiento y depuración técnica del sistema. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Depuración profunda de código fuente.</li><li>• Optimización del motor de IA para procesamiento.</li></ul> | No              |

#### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 61 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad crítica X Programa Área Operativa Nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM61  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tiempo          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Activación de protocolo de seguimiento por desviación crítica. | La directora operativa Estephany y el líder del proyecto Daniel l verificar que las tareas de mantenimiento cambiaron de enfoque técnico y impactan directamente la ruta crítica, el equipo acordó instruir la apertura inmediata de una Plantilla de Control y Seguimiento. | <b>300 días</b> |

#### Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 62 Control y seguimiento ET. 2 Actividad.**  
**Realizar el mantenimiento y depuración técnica del sistema**

**Área operativa nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E62

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                   | %<br>Avance | Acción                                                                                                                                                                                                            | Tiempo   | Costo         | Responsable    |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Realizar el mantenimiento y depuración técnica del sistema. | 100%        | Ejecutar una depuración profunda en el código fuente principal y optimizar los scripts del motor de IA de Testify para resolver problemas de rendimiento, manteniendo el monitoreo diario sobre la ruta crítica.. | 300 días | \$110,000 mxn | Área Operativo |



**Minuta No. 62 Control y seguimiento ET. 2 Actividad.**  
**Realizar el mantenimiento y depuración técnica del sistema**

**Área Operativa Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM62

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                              | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                           | Tiempo          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aprobación de acciones de seguimiento en ruta crítica. | La directora operativa Estephany aprobó las acciones técnicas de depuración y optimización de la IA. Se acordó mantener revisiones diarias de avance para asegurar que este cambio de actividades no genere un retraso en las fases subsecuentes. | <b>300 días</b> |

**Firmas**

*Alexis Daniel Romero Razo*  
*Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz*  
*Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda*  
*Carmona*

*Angela Cassandra Martínez*  
*Medina*

*Eduardo Carbajal Mendoza*



**Plantilla No. 64 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad de Holgura X Programa Área Operativa Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E64

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad planeada                                               | Actividad realizada                                                                                                                                   | Cumple<br>Sí/No |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ejecutar la validación y carga de información del software.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Carga masiva de archivos CSV de prueba en AWS.</li><li>• Validación automatizada de mapeo de datos.</li></ul> | Sí              |
| Implementar pruebas de regresión y actualizaciones de seguridad. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitigación emergente de vulnerabilidades.</li><li>• Aplicación de parches críticos de seguridad.</li></ul>    | No              |

**Firmas de Aprobación**

*Patrocinador del Proyecto*

*Alexis Daniel Romero Razo*  
*Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz*  
*Hernández*

*Angela Cassandra*  
*Martínez Medina*

*Eduardo Carbajal*  
*Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda*  
*Carmona*



**Minuta No. 64 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad de Holgura X Programa Área Operativa Nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM64  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                  | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                        | Tiempo          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Derivación de cambio de alcance en actividades de holgura. | La directora operativa Estephany validó el cumplimiento de las tareas de carga. Respecto al cambio en las pruebas de regresión por parches de seguridad, se acordó autorizar un Plan de Control de Cambios al no comprometerse la fecha final. | <b>280 días</b> |

## Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda Carmona*



*Angela Cassandra Martínez Medina*



*Eduardo Carbajal Mendoza*





**Plantilla No. 65 Control de cambios ET. 2 Actividad.  
Implementar pruebas de regresión y actualizaciones de seguridad**

**Área operativa nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E65

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                        | Plan de acción                                                                                                                                                                                      | Tiempo   | Costo Nuevo   | Responsable    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Implementar pruebas de regresión y actualizaciones de seguridad. | Reemplazar el plan de pruebas de regresión convencional por una intervención de mitigación emergente de vulnerabilidades y despliegue de parches de seguridad para blindar el entorno de producción | 520 días | \$110,000 mxn | Área Operativa |



**Minuta No. 65 Control de cambios ET. 2 Actividad.**  
**Implementar pruebas de regresión y actualizaciones de seguridad**  
**Área operativa nivel operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM65  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                         | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Formalización de cambio de alcance por seguridad. | El Director de Finanzas Eduardo, el líder del proyecto Daniel y la directora operativa Estephany avalaron la sustitución de la actividad de testing por la aplicación de parches de emergencia, ratificando que el presupuesto asignado absorbe completamente el cambio sin alteraciones. | <b>250 días</b> |

#### Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda Carmona*



*Angela Cassandra Martínez Medina*



*Eduardo Carbajal Mendoza*




## 49. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad Programa Área Operativa – Nivel Táctico

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 66 Checklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad crítica X Programa Área Operativa Nivel Táctico</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E66<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada                                      | Actividad realizada                                                                                                                                   | Cumple<br>Sí/No |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Validar la seguridad y el flujo de datos entre módulos. | <ul style="list-style-type: none"><li>Auditoría técnica de flujos internos de datos.</li><li>Contención y blindaje de fugas de información.</li></ul> | No              |

### Firmas de Aprobación

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><i>Patrocinador del Proyecto</i>                  | <br><i>Alexis Daniel Romero Razo</i><br><i>Gerente de proyecto</i> | <br><i>Estephany Muñoz</i><br><i>Hernández</i>    |
| <br><i>Angela Cassandra Martínez</i><br><i>Medina</i> | <br><i>Eduardo Carbajal</i><br><i>Mendoza</i>                     | <br><i>Lorena Sarahí</i><br><i>Zepeda Carmona</i> |



**Minuta No. 66 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad crítica X Programa Área Operativa Nivel Táctico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM66

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                        | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Apertura de seguimiento en ruta crítica técnica. | La directora operativa Estephany, al identificarse que la validación mutó a un proceso de auditoría y contención que impacta directamente el flujo principal, se acordó por unanimidad aplicar el protocolo de Control y Seguimiento inmediato. | <b>300 días</b> |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 67 Control y seguimiento ET. 2 Actividad.**  
**Validar la seguridad y el flujo de datos entre módulos Área operativa nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E67

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                               | % Avance | Acción                                                                                                                                                                                                         | Tiempo   | Costo         | Responsable    |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Validar la seguridad y el flujo de datos entre módulos. | 100%     | Ejecutar un diagnóstico completo de auditoría en los flujos internos y aplicar un blindaje hermético contra fugas de información en la comunicación intermodular para proteger el núcleo crítico del software. | 300 días | \$105,000 mxn | Área Operativo |

**Minuta No.67 Control y seguimiento ET. 2 Actividad.****Validar la seguridad y el flujo de datos entre módulos****Área operativa nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM67

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                     | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                    | Tiempo          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Supervisión de acciones correctivas tácticas. | La directora operativa Estephany ratificó las tareas de contención de flujos y ordenó un monitoreo continuo del desempeño del módulo para mitigar cualquier riesgo de cuello de botella que retrase las fases posteriores. | <b>300 días</b> |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 68 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad de holgura X Programa Área Operativa Nivel Táctico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E68

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad planeada                                                | Actividad realizada                                                                                                                                                       | Cumple<br>Sí/No |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Establecer la infraestructura y arquitectura del software.        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Despliegue de instancias EC2 y entornos en AWS.</li><li>• Configuración de políticas de red y Firewalls.</li></ul>                | Sí              |
| Configurar los parámetros y protocolos de generación de reportes. | <ul style="list-style-type: none"><li>• econfiguración técnica de APIs de comunicación externas.</li><li>• Integración de pasarelas de datos con consola de IA.</li></ul> | No              |

**Firmas de Aprobación**

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 68 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad de holgura X Programa Área Operativa Nivel Táctico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM68  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiempo          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Validación y redirección de tareas de holgura. | La directora operativa Estephany, aprobó el cumplimiento del bloque de infraestructura. Sobre la desviación en la configuración de parámetros de reportes, se autorizó procesarla mediante un Plan de Control de Cambios al comprobarse su margen de holgura. | <b>330 días</b> |

#### Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza





**Plantilla No. 69 Control de cambios ET. 2**  
**Actividad. Configurar los parámetros y protocolos de generación de reportes**  
**Área operativa nivel operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E69  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                        | Plan de acción<br>Acción                                                                                                                                                                            | Tiempo   | Costo<br>Nuevo | Responsable    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Configurar los parámetros y protocolos de generación de reportes | Modificar el alcance de la actividad original para concentrar los esfuerzos en la reconfiguración avanzada de endpoints de APIs externas y la estabilización de pasarelas de comunicación de datos. | 240 días | \$105,000 mxn  | Área Operativa |



**Minuta No. 69 Control de cambios ET. 2**  
**Actividad. Configurar los parámetros y protocolos de generación de reportes**  
**Área operativa nivel operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM69  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                          | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                            | Tiempo          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aprobación de cambio en protocolos de integración. | La directora operativa Estephany el área de Finanzas Eduardo autorizaron el rediseño del alcance hacia la reconfiguración de APIs, validando que los recursos asignados cubren los requerimientos sin alterar el presupuesto base. | <b>240 días</b> |

#### Firmas

*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto

*Estephany Muñoz*  
Hernández

*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona

*Angela Cassandra Martínez*  
Medina

*Eduardo Carbajal Mendoza*



## 50. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Financiera - Nivel Estratégico

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 70 Checklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Estratégico</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E70<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada                                | Actividad realizada                                                                                                                                                               | Cumple<br>Sí/No |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Obtener afiliaciones con socios capitalistas      | <ul style="list-style-type: none"><li>Celebración de mesas de negociación y firmas de contratos de inversión con fondos corporativos.</li></ul>                                   | Sí              |
| Gestionar el presupuesto de innovación (IA)       | <ul style="list-style-type: none"><li>Supervisión y dispersión de fondos específicos para la adquisición de tokens y licenciamiento de APIs de Inteligencia Artificial.</li></ul> | Sí              |
| Realizar la proyección de recuperación financiera | <ul style="list-style-type: none"><li>Simulación de corridas financieras preliminares para</li></ul>                                                                              | Sí              |



|  |                                                        |  |
|--|--------------------------------------------------------|--|
|  | estimar el punto de equilibrio económico del software. |  |
|--|--------------------------------------------------------|--|

### Firmas de Aprobación

*Patrocinador del Proyecto*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*

**Minuta No. 70 Checklist de verificación ET.2****Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM28

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

| Actividad                                                           | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiempo        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Evaluación de indicadores financieros estratégicos del Programa 11. | Eduardo Carbajal se validaron las afiliaciones de capital y el presupuesto de IA. No obstante, la proyección de recuperación requiere ajustes inflacionarios imprevistos para la CDMX. Al ser una actividad con holgura en la red CPM, se rechaza el cierre ordinario y se | <b>4 días</b> |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Cepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



## 51. Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades de holgura Programa Área Financiera - Nivel Operativo

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 71 Cheklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Operativo</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E71<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada                          | Actividad realizada                                                                                                                                             | Cumple<br>Sí/No |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Determinar el capital para activos y equipo | <ul style="list-style-type: none"><li>Asignación pormenorizada del capital circulante para herramientas de desarrollo locales y servidores de prueba.</li></ul> | No              |
| Definir el tarifario de licencias anuales   | <ul style="list-style-type: none"><li>Modelado matemático definitivo del costo por licencia B2B anual adaptado a las agencias de TI en la CDMX.</li></ul>       | No              |
| Obtener el presupuesto trimestral de nómina | <ul style="list-style-type: none"><li>Estructuración de las previsiones presupuestarias estacionales para garantizar la permanencia del</li></ul>               | No              |



|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  | equipo de<br>ingeniería. |  |
|--|--------------------------|--|

### Firmas de Aprobación

*Patrocinador del Proyecto*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*



**Minuta No. 71 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Operativo**  
 Título del Proyecto: Testify  
 ID: ES0DC4EM271  
 Presupuesto: 381,812.37mxn  
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
 Fecha: 2 de mayo del 2026

| Actividad                                                           | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiempo        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Monitoreo de balances contables y cierre operativo del Programa 13. | Eduardo Carbajal y Alexis Daniel el comité auditó las proyecciones de capital para activos, tarifarios de licencias y el presupuesto trimestral consolidado. Al constatare un cumplimiento absoluto del 100%, se aprueba el cierre formal ordinario de este programa. | <b>5 días</b> |

#### Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz Hernández*



*Lorena Sarahí Cepeda Carmona*



*Angela Cassandra Martínez Medina*



*Eduardo Carbajal Mendoza*





**Plantilla No. 72 Control de cambios ET.2**  
**Actividad. Determinar el capital para activos y equipo**  
**Programa Área Financiera Nivel Operativo**  
 Título del Proyecto: Testify  
 ID: ES0DC1E72  
 Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
 Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                   | Plan de acción<br>Acción                                                                                                                                 | Tiempo | Costo<br>Nuevo | Responsable     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| Determinar el capital para activos y equipo | Actualizar las cotizaciones de hardware, licencias y equipo tecnológico para ajustar el presupuesto de inversión a las condiciones actuales del mercado. | 4 días | \$5,600 mxn    | Área Financiera |

### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

**Minuta No. 72 Control de cambios ET.2****Actividad. Determinar el capital para activos y equipo  
Programa Área Financiera Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM72

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                               | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiempo |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Actualización del capital destinado a activos y equipo. | El directivo Eduardo Carbajal del área financiera realizó la revisión de las cotizaciones de equipos tecnológicos y activos necesarios para el proyecto Testify. Se acordó actualizar los montos de inversión considerando variaciones en precios de mercado y ajustar el presupuesto financiero para garantizar la adquisición de los recursos requeridos. | 4 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



## Plantilla No. 73 Control de cambios ET.2

### Actividad. Definir el tarifario de licencias anuales

#### Programa Área Financiera Nivel Operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E73

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                 | Plan de acción                                                                                                                      | Tiempo | Costo<br>Nuevo | Responsable     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
|                                           | Acción                                                                                                                              |        |                |                 |
| Definir el tarifario de licencias anuales | Revisar los costos operativos, de infraestructura y soporte para actualizar las tarifas de licenciamiento ofrecidas a los clientes. | 3 días | \$3,100 mxn    | Área Financiera |

### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

**Minuta No. 73 Control de cambios ET.2****Actividad. Definir el tarifario de licencias anuales****Programa Área Financiera Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM73

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                    | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiempo |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Actualización del tarifario de licencias anuales de Testify. | El directivo Eduardo Carbajal del área financiera coordinó la revisión de la estructura de precios del producto. Se acordó ajustar las tarifas de licenciamiento considerando los costos operativos, el valor agregado de las funcionalidades de Inteligencia Artificial y las condiciones actuales del mercado para mantener la competitividad de la plataforma. | 3 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 74 Control de cambios ET.2**  
**Actividad. Obtener el presupuesto trimestral de nómina**  
**Programa Área Financiera Nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E74  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                   | Plan de acción<br>Acción                                                                                                              | Tiempo | Costo<br>Nuevo | Responsable     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| Obtener el presupuesto trimestral de nómina | Recalcular los costos salariales considerando nuevas contrataciones, ajustes de personal y actualizaciones de prestaciones laborales. | 5 días | \$5,700 mxn    | Área Financiera |

### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. No. 74 Control de cambios ET.2**  
**Actividad. Obtener el presupuesto trimestral de nómina**  
**Programa Área Financiera Nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM74  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                           | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiempo |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Actualización del presupuesto trimestral de nómina. | El directivo Eduardo Carbajal del área financiera y la de RH Cassandra Martínez revisaron los costos asociados al personal participante en el proyecto Testify. Se acordó recalcular el presupuesto trimestral de nómina considerando cambios en la estructura organizacional, nuevas incorporaciones y ajustes salariales necesarios para la correcta ejecución del proyecto. | 5 días |

## Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



## 52. Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividad Programa Área Financiera – Nivel Táctico

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 75 Cheklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Táctico</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E75<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada                             | Actividad realizada                                                                                                                            | Cumple<br>Sí/No |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Administrar el fondo de infraestructura física | <ul style="list-style-type: none"><li>Cotización de insumos físicos y equipos de cómputo ergonómicos para el personal de ingeniería.</li></ul> | Sí              |
| Ejecutar el pago mensual de salarios           | <ul style="list-style-type: none"><li>Emisión de timbrados fiscales y transferencias bancarias de sueldos para desarrolladores y QA.</li></ul> | Sí              |
| Realizar el balance de caja mensual            | <ul style="list-style-type: none"><li>Conciliación mensual de flujo de efectivo frente a los entregables administrativos</li></ul>             | Sí              |



|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | validados del periodo. |  |
|--|------------------------|--|

### Firmas de Aprobación

*Patrocinador del Proyecto*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*





**Minuta No. 75 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Táctico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM75

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

| Actividad                                                     | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiempo        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Verificación táctica de flujos y tabuladores del Programa 12. | Eduardo Carbajal y Cassandra Martínez los salarios y balances de caja operan correctamente. Sin embargo, el fondo de infraestructura física falló debido a la necesidad de sustituir al proveedor de hardware. Dado el margen de holgura, se instruye el despliegue del Control de Cambios. | <b>3 días</b> |

**Firmas**

*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto

*Estephany Muñoz*  
Hernández

*Lorena Sarahí Cepeda*  
Carmona

*Angela Cassandra Martínez*  
Medina

*Eduardo Carbajal Mendoza*



### 53. Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área de Recursos Humanos - Nivel Estratégico

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 76 Cheklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Estratégico</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E76<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada                                     | Actividad realizada                                                                                                                                     | Cumple<br>Sí/No |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Contratar Personal especializado                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Análisis de necesidades de personal.</li><li>• Definición de perfiles de contratación.</li></ul>                | Sí              |
| Capacitar al personal en metodologías y bases de datos | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño de material didáctico.</li><li>• Programación de sesiones de capacitación.</li></ul>                     | No              |
| Establecer el sistema de evaluación de desempeño       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño y validación del sistema de evaluación.</li><li>• Elaboración de manual de indicadores (KPIs).</li></ul> | No              |



## Firmas de Aprobación

---

*Patrocinador del Proyecto*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela', written over a horizontal line.

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexis', written over a horizontal line.

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo', written over a horizontal line.

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany', written over a horizontal line.

*Estephany Muñoz  
Hernández*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena', written over a horizontal line.

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*



**Minuta No. 76 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Estratégico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM76  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                                                                                                            | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tiempo        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Elaboración del programa de Recursos Humanos nivel estratégico enfocado en las actividades de holgura que no cumplen con los objetivos establecidos. | La líder de RH Cassandra Martínez, coordinó la revisión de las actividades estratégicas que presentaban retrasos y falta de cumplimiento. Se acordó reestructurar las actividades de capacitación, evaluación de desempeño, talleres formativos y aplicación de KPIs mediante nuevos planes de acción, tiempos adicionales y ajustes presupuestales. Finalmente, el equipo aprobó la integración de la tabla correctiva dentro del programa estratégico de Recursos Humanos. | <b>5 días</b> |

#### Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda Carmona*



*Angela Cassandra Martínez Medina*



*Eduardo Carbajal Mendoza*



**Plantilla No. 77 Control de Cambios ET. 2**  
**Actividad. Capacitar al personal en metodologías y bases de datos**  
**Área de Recursos humanos Nivel Estratégico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E77  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                              | Plan de acción                                                                                                                                            | Tiempo  | Costo Nuevo  | Responsable |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| Capacitar al personal en metodologías y bases de datos | Reprogramar capacitaciones técnicas en sesiones híbridas y dividir los módulos en fases semanales para asegurar la asistencia y comprensión del personal. | 60 días | \$41,100 mxn | Área de RH  |

### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra  
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal  
Mendoza



Estephany Muñoz  
Hernández




Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 77 Control de Cambios ET. 2**  
**Actividad. Capacitar al personal en metodologías y bases de datos**  
**Área de Recursos humanos Nivel Estratégico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM77  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                                                                                                                   | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiempo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Desarrollo nuevamente del programa de capacitación técnica para el personal en metodologías ágiles y administración de bases de datos del proyecto Testify. | <p>La líder de RH Cassandra Martínez, coordinó nuevamente la organización de los temas de capacitación relacionados con metodologías ágiles, gestión de bases de datos PostgreSQL y uso de herramientas tecnológicas del proyecto. Se acordó dividir la capacitación en módulos semanales para facilitar el aprendizaje progresivo del equipo.</p> <p>Finalmente, el equipo aprobó la implementación del programa integral de formación para fortalecer las competencias técnicas del personal.</p> | <b>50 días</b> |

#### Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda Carmona*



*Angela Cassandra Martínez Medina*



*Eduardo Carbajal Mendoza*



**Plantilla No.78 Control de Cambios ET. 2**  
**Actividad. Capacitar al personal en metodologías y bases de datos**

**Área de Recursos humanos nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E78

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                         | Plan de acción                                                                                                               | Tiempo  | Costo Nuevo  | Responsable |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| Establecer el sistema de evaluación del desempeño | Implementar un sistema digital automatizado de seguimiento de KPIs y realizar pruebas piloto antes de su aplicación general. | 30 días | \$30,000 mxn | Área de RH  |

**Firmas de Aprobación**

*Patrocinador del Proyecto*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*

**Minuta No. 79 Control de Cambios ET. 2****Actividad. Capacitar al personal en metodologías y bases de datos****Área de Recursos humanos nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM79

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                                                                                         | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiempo  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Corregir el sistema de evaluación del desempeño y definición de indicadores de productividad para el equipo del proyecto Testify. | La líder de RH Cassandra Martínez corrigió la creación de la estructura del sistema de evaluación del desempeño, definiendo criterios de medición basados en productividad, cumplimiento de actividades y desempeño técnico. Se acordó implementar formatos digitales de seguimiento. Además, Sarahí Zepeda colaboró en la organización de los indicadores KPI y Alexis Daniel Romero Razo revisó y aprobó los lineamientos generales del sistema de evaluación. | 30 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza





## 54. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área Recursos Humanos - Nivel Operativo

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 80 Checklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Operativo</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E80<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada                                      | Actividad realizada                                                                                                                                                | Cumple<br>Sí/No |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas. | <ul style="list-style-type: none"><li>Identificación de puestos.</li><li>Definición de competencias técnicas.</li><li>Elaboración de perfiles de puesto.</li></ul> | No              |
| Diseñar talleres formativos de la arquitectura.         | <ul style="list-style-type: none"><li>Diseño de talleres formativos.</li><li>Desarrollo de contenido formativo.</li><li>Programación de capacitación.</li></ul>    | No              |
| Estructurar los KPIs de productividad del equipo.       | <ul style="list-style-type: none"><li>Definición de KPIs.</li><li>Documentación de KPIs.</li></ul>                                                                 | Sí              |

### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

**Minuta No. 80 Checklist de verificación ET.2****Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM80

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                                                                                             | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiempo        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Elaboración del Checklist de Verificación de las actividades de holgura correspondientes al Área de Recursos Humanos Nivel Operativo. | <p>La líder de RH Cassandra Martínez coordinó la revisión de las actividades operativas relacionadas con la definición de perfiles de puesto, competencias técnicas, talleres formativos y estructuración de KPIs del equipo.</p> <p>Se acordó validar que cada actividad contara con evidencia documental y cumplimiento operativo dentro del proyecto.</p> <p>Finalmente, el equipo aprobó el checklist de verificación como evidencia de cumplimiento de las actividades de holgura del área de RH operativo.</p> | <b>6 días</b> |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No.81 Control de Cambios ET. 2**  
**Actividad. Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas**  
**Área de Recursos humanos nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E81  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                              | Plan de acción                                                                                                                                                                                                  | Tiempo | Costo Nuevo  | Responsable |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas | Actualizar los perfiles de puesto incorporando nuevas habilidades técnicas relacionadas con Inteligencia Artificial, servicios en la nube y seguridad informática requeridas durante la ejecución del proyecto. | 4 días | \$10,000 mxn | Área de RH  |

#### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra  
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal  
Mendoza



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 81 Control de Cambios ET. 2**  
**Actividad. Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas**  
**Área de Recursos humanos nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM81  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                    | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiempo        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Actualización de perfiles de puesto y competencias técnicas. | La líder de RH Cassandra Martínez realizó la revisión de los perfiles de puesto definidos para el proyecto Testify. Se acordó actualizar las competencias técnicas requeridas para cada puesto, incorporando conocimientos relacionados con Inteligencia Artificial, bases de datos, servicios cloud y seguridad informática, con el fin de asegurar que el personal cuente con las capacidades necesarias para el desarrollo del proyecto. | <b>4 días</b> |

#### Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda Carmona*



*Angela Cassandra Martínez Medina*



*Eduardo Carbajal Mendoza*



**Plantilla No.82 Control de Cambios ET. 2**  
**Actividad. Diseñar talleres formativos de la arquitectura**  
**Área de Recursos humanos nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E82  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                      | Plan de acción                                                                                                                                                              | Tiempo | Costo<br>Nuevo  | Responsable |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| Diseñar talleres formativos de la arquitectura | Actualizar el contenido de los talleres incorporando nuevos procedimientos, herramientas tecnológicas y mejores prácticas identificadas durante el desarrollo del proyecto. | 5 días | \$10,500<br>mxn | Área de RH  |

#### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

**Minuta No.82 Control de Cambios ET. 2****Actividad. Diseñar talleres formativos de la arquitectura****Área de Recursos humanos nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM82

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                                | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiempo |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Actualización de los talleres formativos de la arquitectura tecnológica. | La líder de RH Cassandra Martínez coordinó la revisión del contenido de capacitación diseñado para el personal del proyecto Testify. Se acordó actualizar los talleres incorporando nuevas herramientas tecnológicas, procedimientos operativos y mejores prácticas relacionadas con la arquitectura del sistema, con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos del equipo de trabajo. | 5 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



## 55. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área Recursos Humanos – Nivel Táctico

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 83 Checklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Táctico</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E83<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada                              | Actividad realizada                                                                                                                                                                | Cumple<br>Sí/No |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Realizar entrevistas y pruebas técnicas         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño de entrevistas.</li><li>• Aplicación de entrevistas.</li><li>• Aplicación de pruebas técnicas.</li><li>• Selección Final.</li></ul> | Sí              |
| Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño de inducción.</li><li>• Ejecución de inducción.</li></ul>                                                                           | No              |
| Aplicar las encuestas de desempeño              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño de encuestas.</li><li>• Aplicación de encuestas.</li></ul>                                                                          | No              |

### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 83 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Táctico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1EM83  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                                                                                           | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiempo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Elaboración del Checklist de Verificación de las actividades de holgura correspondientes al Área de Recursos Humanos Nivel Táctico. | <p>La líder de RH Cassandra Martínez coordinó la validación de las actividades tácticas relacionadas con entrevistas, pruebas técnicas, inducción y evaluación del desempeño del personal. Se acordó verificar que los procesos de reclutamiento y capacitación cumplieran con los perfiles técnicos requeridos para el proyecto Testify.</p> <p>Finalmente, el equipo aprobó el checklist de verificación como evidencia del cumplimiento de las actividades tácticas del área de RH.</p> | 6 días |

#### Firmas

*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto

*Estephany Muñoz*  
Hernández

*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona

*Angela Cassandra Martínez*  
Medina

*Eduardo Carbajal Mendoza*





**Plantilla No.84 Control de Cambios ET. 2**  
**Actividad Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal**  
**Área de Recursos humanos nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E84  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                       | Plan de acción                                                                                                                                                                | Tiempo | Costo Nuevo  | Responsable |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal | Actualizar el programa de inducción incorporando nuevos procedimientos, herramientas tecnológicas y lineamientos operativos implementados durante el desarrollo del proyecto. | 4 días | \$10,000 mxn | Área de RH  |

#### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



## Minuta No.84 Control de Cambios ET. 2

**Actividad** Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal

**Área de Recursos humanos nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM84

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                         | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiempo |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Actualización del proceso de inducción técnica al nuevo personal. | La líder de RH Cassandra Martínez coordinó la revisión del programa de inducción técnica para el personal de nuevo ingreso. Se acordó actualizar los contenidos de capacitación incorporando nuevas herramientas tecnológicas, procedimientos operativos y lineamientos del proyecto Testify para garantizar una integración más eficiente del personal al equipo de trabajo. | 4 días |

### Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz*  
Hernández



*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona



*Angela Cassandra Martínez*  
Medina



*Eduardo Carbajal Mendoza*



**Plantilla No.85 Control de Cambios ET. 2**  
**Actividad. Aplicar las encuestas de desempeño**  
**Área de Recursos humanos nivel Operativo**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E85  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                          | Plan de acción                                                                                                                                                       | Tiempo | Costo<br>Nuevo  | Responsable |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| Aplicar las encuestas de desempeño | Migrar el proceso de evaluación a una plataforma digital que permita automatizar la recopilación, procesamiento y análisis de resultados del desempeño del personal. | 3 días | \$12,500<br>mxn | Área de RH  |

#### Firmas de Aprobación

*Patrocinador del Proyecto*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*

**Minuta No.85 Control de Cambios ET. 2****Actividad. Aplicar las encuestas de desempeño****Área de Recursos humanos nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM82

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                          | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiempo        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Actualización del proceso de aplicación de encuestas de desempeño. | La líder de RH Cassandra Martínez realizó la revisión del método utilizado para evaluar el desempeño del personal. Se acordó implementar herramientas digitales para automatizar la aplicación de encuestas, mejorar la recopilación de información y facilitar la generación de reportes de desempeño dentro del proyecto Testify. | <b>3 días</b> |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

## 56. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Comercial - Nivel Estratégico

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 86 Checklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad Crítica X Programa Área Comercial Nivel Estratégico</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E86<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada | Actividad realizada                                                                                                                                                                                                | Cumple<br>Sí/No |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modelo de Venta    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definición analítica de los niveles de suscripción corporativa B2B (SaaS), establecimiento de tarifas comerciales y diseño de las cláusulas de renovación anual.</li> </ul> | Sí              |

### Firmas de Aprobación

|                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Patrocinador del Proyecto        | <br>Alexis Daniel Romero Razo<br>Gerente de proyecto | <br>Estephany Muñoz Hernández    |
| <br>Angela Cassandra Martínez Medina | <br>Eduardo Carbajal Mendoza                         | <br>Lorena Sarahí Zepeda Carmona |



**Minuta No. 86 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad Crítica Programa Área Comercial Nivel**  
**Estratégico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM86  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                          | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                      | Tiempo        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Validación técnica del modelo de licenciamiento comercial crítico. | Lorena Zepeda y Alexis Daniel el comité de comercialización evaluó la viabilidad financiera del modelo de licenciamiento anual y las cláusulas asociadas, determinando que cumple al 100% con los objetivos de monetización del producto en la ruta crítica. | <b>4 días</b> |

#### Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz*  
Hernández



*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona



*Angela Cassandra Martínez*  
Medina



*Eduardo Carbajal Mendoza*



**Plantilla No. 87 P.C Seguimiento ET.2**  
**Actividad. Modelo de Venta**  
**Programa Área Comercial Nivel Estratégico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E87  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad       | % Avance | Acción                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiempo | Costo        | Responsable    |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| Modelo de Venta | 100%     | Actualizar la estrategia de comercialización incorporando nuevos canales de venta, ajustar el proceso de captación de clientes potenciales y validar nuevamente las proyecciones de ventas para asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales del proyecto. | 7 días | \$12,330 mxn | Área Comercial |

#### Firmas de Aprobación

*Patrocinador del Proyecto*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*

**Minuta No. 87 P.C Seguimiento ET.2****Actividad. Modelo de Venta****Programa Área Comercial Nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM87

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                 | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiempo |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Seguimiento al Modelo de Venta de Testify | La directiva Comercial, Sarahí Zepeda coordinó la revisión del modelo de venta definido para la comercialización de la plataforma Testify. Se acordó actualizar la estrategia comercial incorporando nuevos canales de captación de clientes y fortalecer el proceso de prospección empresarial. Asimismo, el equipo validó los cambios propuestos para asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos en el proyecto. | 7 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 88 Checklist de verificación ET.0</b><br><b>Actividad Holgura X Programa Área Comercial Nivel Estratégico</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E88<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada       | Actividad realizada                                                                                                                                                                                           | Cumple<br>Sí/No |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Estrategia Publicitaria  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño integral del plan de contenidos digitales y estructuración de las pautas publicitarias enfocadas en el nicho de QA y desarrollo de software en CDMX.</li> </ul> | Sí              |
| Posicionamiento de Marca | <ul style="list-style-type: none"> <li>Redacción formal de la propuesta única de venta de Testify y validación del mensaje comercial clave frente a empresas del sector tecnológico.</li> </ul>               | Sí              |

## Firmas de Aprobación

---

Patrocinador del Proyecto

---

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

---

Estephany Muñoz  
Hernández

---

Angela Cassandra  
Martínez Medina

---

Eduardo Carbajal  
Mendoza

---

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 88 Checklist de verificación ET.0**  
**Actividad Holgura X Programa Área Comercial Nivel**  
**Estratégico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM88  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                     | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                  | Tiempo        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Validación de tareas de marketing y posicionamiento de marca. | Lorena Zepeda y Estephany Muñoz Se auditaron satisfactoriamente las matrices de la campaña publicitaria y los entregables de posicionamiento de mercado. El avance está alineado y se aprueba su integración sin desviaciones de tiempo. | <b>3 días</b> |

## Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz*  
Hernández



*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona



*Angela Cassandra Martínez*  
Medina



*Eduardo Carbajal Mendoza*



## 50. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Comercial - Nivel Operativo

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 89 Checklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad Crítica X Programa Area Comercial Nivel operativo</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E89<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada  | Actividad realizada                                                                                                                                                                                              | Cumple<br>Sí/No |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cierre de Contratos | <ul style="list-style-type: none"><li>Redacción y estructuración final de los contratos de servicio comercial, validación técnica de plazos de entrega y firma oficial con las empresas del sector TI.</li></ul> | Sí              |

### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



### Minuta No. 89 Checklist de verificación ET.2

#### Actividad Crítica X Programa Area Comercial Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM89

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                             | Tiempo |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Validación formal del cierre y firma de contratos comerciales. | Lorena Zepeda y Alexis Daniel se revisó la documentación y los contratos comerciales debidamente firmados por las empresas del piloto de TI, concluyendo que el blindaje legal y los plazos operativos cumplen con las métricas de la ruta crítica. | 5 días |

### Firmas



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



Angela Cassandra Martínez  
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

**Plantilla No. 90 P.C Seguimiento ET.2****Actividad. Cierre de Contratos****Programa Área Comercial Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E87

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad           | % Avance | Acción                                                                                                                                                                                            | Tiempo | Costo        | Responsable    |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| Cierre de Contratos | 100%     | Dar seguimiento a las negociaciones pendientes con clientes potenciales, actualizar los términos contractuales conforme a los requerimientos identificados y formalizar los acuerdos comerciales. | 8 días | \$13,700 mxn | Área Comercial |

**Firmas de Aprobación**  
*Patrocinador del Proyecto**Angela Cassandra  
Martínez Medina*  
*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*  
*Eduardo Carbajal  
Mendoza*  
*Estephany Muñoz  
Hernández*  
*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*

**Minuta No. 90 P.C Seguimiento ET.2****Actividad. Cierre de Contratos****Programa Área Comercial Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM90

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                           | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiempo |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Seguimiento al cierre de contratos comerciales del proyecto Testify | La directiva Comercial, Sarahí Zepeda realizó la revisión de los contratos pendientes con empresas interesadas en la plataforma Testify. Se acordó continuar con las negociaciones abiertas, actualizar las cláusulas contractuales de acuerdo con las observaciones recibidas por los clientes y formalizar los convenios comerciales necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos de comercialización del proyecto. | 8 días |

**Firmas**

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 91 Checklist de verificación ET.0**  
**Actividad Holgura X Programa Area Comercial Nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E91

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad planeada      | Actividad realizada                                                                                                                                                                     | Cumple<br>Sí/No |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acuerdos NDA            | <ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración de convenios de confidencialidad (NDA) bilaterales y formalización de firmas para la protección del código base de Testify.</li></ul> | Sí              |
| Entornos Piloto y Demos | <ul style="list-style-type: none"><li>Despliegue de los entornos piloto de prueba controlados y ejecución de sesiones guiadas en vivo ante tomadores de decisiones de QA.</li></ul>     | Sí              |



## Firmas de Aprobación

---

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra  
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal  
Mendoza



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 91 Checklist de verificación ET.0**  
**Actividad Holgura X Programa Area Comercial Nivel operativo**  
 Título del Proyecto: Testify  
 ID: ES0DC4EM91  
 Presupuesto: 381,812.37mxn  
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
 Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                             | Acuerdo                                                                                                                                                                                                             | Tiempo        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Validación de entornos demostrativos y convenios de confidencialidad. | Lorena Zepeda y Estephany Muñoz se evaluaron las minutas de las demostraciones comerciales y el estatus de las firmas de los NDA corporativos. Los resultados son aprobados por el comité directivo sin objeciones. | <b>4 días</b> |

## Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda Carmona*



*Angela Cassandra Martínez Medina*



*Eduardo Carbajal Mendoza*



## 51. Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades de holgura Programa Área Comercial – Nivel Táctico

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 92 Cheklist de verificación ET.2</b><br><b>Actividad Holgura X Programa Area Comercial Nivel táctico</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E92<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada      | Actividad realizada                                                                                                                                                                                 | Cumple<br>Sí/No |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prospección en LinkedIn | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mapeo fino de perfiles clave de QA Leads y directores de ingeniería de software en LinkedIn junto con el envío de mensajes comerciales B2B.</li></ul>       | Sí              |
| Manuales SLA            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Redacción de las cláusulas técnicas del SLA que regulan la disponibilidad del sistema, tiempos de soporte y penalizaciones aplicables al cliente.</li></ul> | No              |
| Pitch Deck              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estructuración visual y narrativa del Pitch Deck</li></ul>                                                                                                  | No              |

|  |                                                                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | oficial de Testify,<br>validando el<br>modelo financiero<br>de ahorro en<br>tiempos de QA<br>manual. |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra  
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal  
Mendoza



Estephany Muñoz  
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 92 Checklist de verificación ET.2**  
**Actividad Holgura X Programa Area Comercial Nivel tactico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM70  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 21 de mayo del 2026

| Actividad                                                   | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiempo        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Validación de entregables tácticos de prospección y ventas. | Lorena Zepeda y Estephany Muñoz el equipo revisó las campañas de LinkedIn, el documento formal de SLA corporativo y el Pitch Deck definitivo. Al ser actividades con holgura, se valida su cumplimiento total y excelente calidad sin impacto en el cronograma global. | <b>5 días</b> |

## Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 93 Control de cambios Actividad. Desarrollar el Pitch Deck comercial de Testify**  
**Programa Área Comercial Nivel Táctico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E93

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                           | Plan de Acción                                                                                              | Tiempo | Costo       | Responsable    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
| Desarrollar el Pitch Deck comercial | Actualizar la propuesta comercial y rediseñar la presentación ejecutiva con nuevos indicadores financieros. | 4 días | \$5,500 mxn | Área Comercial |

**Firmas de Aprobación**

*Patrocinador del Proyecto*

*Alexis Daniel Romero Razo*  
*Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz*  
*Hernández*

*Angela Cassandra*  
*Martínez Medina*

*Eduardo Carbajal*  
*Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda*  
*Carmona*



**Minuta No. 93 Control de cambios Actividad. Desarrollar el Pitch Deck comercial de Testify**  
**Programa Área Comercial Nivel Táctico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1EM93  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                          | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiempo        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Actualización del Pitch Deck comercial de Testify. | La líder del área comercial Sarahí Zepeda realizó la revisión de la propuesta comercial y financiera del proyecto. Se acordó actualizar la presentación ejecutiva incorporando nuevos indicadores financieros, beneficios competitivos y proyecciones de crecimiento para futuras presentaciones ante clientes e inversionistas. | <b>4 días</b> |

#### Firmas

*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto

*Estephany Muñoz*  
Hernández

*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona

*Angela Cassandra Martínez*  
Medina

*Eduardo Carbajal Mendoza*



**Plantilla No. 94 Control de cambios Actividad. Desarrollar**  
**Definir los niveles de soporte y acuerdos (SLA)**  
**Programa Área Comercial Nivel Táctico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1E94  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                       | Plan de Acción                                                                                    | Tiempo | Costo          | Responsable    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| Definir los niveles de soporte y acuerdos (SLA) | Ajustar tiempos de respuesta y escalamiento conforme a los requerimientos de los clientes piloto. | 3 días | \$4,500<br>mxn | Área Comercial |

#### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona





**Minuta No. 94 Control de cambios Actividad. Desarrollar el Pitch Deck comercial de Testify**  
**Programa Área Comercial Nivel Táctico**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC1EM94  
Presupuesto: \$127,270.79 mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 20 de mayo del 2026

| Actividad                                                             | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiempo |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Actualización de los niveles de soporte y acuerdos de servicio (SLA). | Lorena Sarahí Zepeda Carmona coordinó la revisión de los tiempos de respuesta comprometidos con los clientes. Se acordó modificar los niveles de servicio, procedimientos de escalamiento y mecanismos de atención para alinearlos con los requerimientos identificados durante las pruebas piloto del proyecto. | 3 días |

#### Firmas

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona

Angela Cassandra Martínez  
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



## 52. Checklist de verificación Etapa 3 (Control y Verificación) Actividad Crítica Programa Control y Verificación

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 95 Checklist de verificación ET.3</b><br><b>Actividad Crítica X Programa de Control y Verificación</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E95<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 24 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada        | Actividad realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cumple<br>Sí/No |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Checklist de Verificación | <ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboración de la tabla de checklist de cada programa.</li><li>• Firmar todos los checklist de cada programa.</li><li>• Revisión de entregables finales del proyecto.</li><li>• Verificación de cumplimiento de objetivos, tiempos y costos establecidos.</li></ul> | Sí              |
| Control de Cambios        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboración de bitácoras de actividades que no se cumplieron de actividades críticas.</li><li>• Actualización del cronograma y actividades afectadas.</li><li>• Autorización de ajustes en costos y tiempos.</li></ul>                                              | Sí              |
| Control de Seguimiento    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboración de bitácoras de</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               | Sí              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>actividades que no se cumplieron de actividades de holgura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisión del avance de actividades críticas y de holgura.</li> <li>• Monitoreo de cumplimiento de entregables por área.</li> </ul> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Firmas de Aprobación

*Patrocinador del Proyecto*

*Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz  
Hernández*

*Angela Cassandra  
Martínez Medina*

*Eduardo Carbajal  
Mendoza*


*Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona*



**Minuta No. 95 Checklist de verificación ET.3**  
**Actividad Crítica X Programa de Control y Verificación**  
 Título del Proyecto: Testify  
 ID: ES0DC4EM95  
 Presupuesto: 381,812.37mxn  
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
 Fecha: 24 de mayo del 2026

| Actividad                                                                                                                                                           | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiempo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Verificación del Checklist de Verificación por cada programa, Control de Cambios por cada actividad crítica y Control de Seguimiento por cada actividad de holgura. | La líder de RH Cassandra Martínez, coordinó la revisión de las actividades finales correspondientes a la etapa de Control y Verificación del proyecto. Se acordó validar el cumplimiento de entregables técnicos, administrativos y operativos mediante un checklist de verificación. Asimismo, Eduardo Carbajal realizó la actualización de la bitácora de cambios efectuados durante el desarrollo del proyecto, mientras que el líder Daniel Romero apoyó en la supervisión de avances y elaboración de reportes de seguimiento. | <b>30 días</b> |

#### Firmas



*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto



*Estephany Muñoz*  
Hernández



*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona



*Angela Cassandra Martínez*  
Medina



*Eduardo Carbajal Mendoza*



### 53. Checklist de verificación Etapa 4 (Cierre) Actividad Programa Control y Verificación

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plantilla No. 96 Checklist de verificación ET.4</b><br><b>Actividad Holgura X Programa Control y verificación</b><br>Título del Proyecto: Testify<br>ID: ES0DC1E72<br>Presupuesto: \$127,270.79 mxn<br>Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn<br>Fecha: 20 de mayo del 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad planeada           | Actividad realizada                                                         | Cumple<br>Sí/No |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Plantilla de resultados.     | <ul style="list-style-type: none"><li>Plantilla de resultados.</li></ul>    | Sí              |
| Plantilla de costos.         | <ul style="list-style-type: none"><li>Plantilla de costos.</li></ul>        | Sí              |
| Plantilla de valor ganado.   | <ul style="list-style-type: none"><li>Plantilla de valor ganado.</li></ul>  | Sí              |
| Plantilla de acta de cierre. | <ul style="list-style-type: none"><li>Plantilla de acta de cierre</li></ul> | Sí              |

#### Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo  
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz  
Hernández

Angela Cassandra  
Martínez Medina

Eduardo Carbajal  
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda  
Carmona



**Minuta No. 96 Checklist de verificación ET.4**  
**Actividad Holgura X Programa Control y verificación**  
Título del Proyecto: Testify  
ID: ES0DC4EM96  
Presupuesto: 381,812.37mxn  
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn  
Fecha: 24 de mayo del 2026

| Actividad                                           | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Validación y aprobación de documentación de cierre. | El equipo directivo evaluó los entregables de cierre y determinó que las plantillas de resultados, costos, valor ganado y el acta de cierre se cumplieron al 100% conforme a la planeación. Al registrar un estado de cumplimiento total, se aprueba archivar la documentación formal de Testify sin requerir planes de cambio. | <b>19 días</b> |

#### Firmas

*Alexis Daniel Romero Razo*  
Gerente de proyecto

*Estephany Muñoz*  
Hernández

*Lorena Sarahí Zepeda*  
Carmona

*Angela Cassandra Martínez*  
Medina

*Eduardo Carbajal Mendoza*