

ETAPA 2 (EJECUCIÓN)



Etapa 2 (Ejecución)

31. Programa Idea del negocio

	Plantilla No.11 Programa 1 ET.0 Idea del Negocio Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E11 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026
---	--

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Tema	3 días	Laptop	\$2,760	Tema definido	Tecnológico
Título	2 días	Laptop	\$1,840	Título oficial	Tecnológico
Sector	2 días	INEGI	\$1,840	Sector definido	Tecnológico
Cliente	2 días	CRM	\$1,840	Perfil del cliente	Comercial
PIB	2 días	Excel	\$1,840	Impacto PIB	Tecnológico
Las actividades nuevas					
Investigación de deficiencias en procesos de QA.	1 día	Internet	\$920	Reporte técnico	Daniel Romero
<i>Análisis de tiempos en documentación manual.</i>	1 día	Laptop	\$920	Tabla comparativa	Daniel Romero
Selección de la automatización con IA como eje.	1 día	Laptop	\$920	Documento Tema	Daniel Romero
Lluvia de ideas para el nombre del software.	1 día	Oficina	\$920	Lista de nombres	Daniel Romero
Validación de disponibilidad de marca Testify.	1 día	Internet	\$920	Título aprobado	Daniel Romero



Identificación del giro de servicios de TI.	1 día	DENUE	\$920	Ficha de giro	Daniel Romero
Determinación del stack para desarrollo web.	1 día	Laptop	\$920	Reporte de sector	Daniel Romero
Mapeo de agencias de software en la CDMX.	1 día	Google Maps	\$920	Base de datos	Sarahi Zepeda
Estratificación por alcaldías	1 día	Laptop	\$920	Perfil del cliente	Sarahi Zepeda
Consulta de datos macroeconómicos de TI.	1 día	Internet	\$920	Datos PIB sector	Daniel Romero
Cálculo de la contribución del proyecto al PIB.	1 día	Laptop	\$920	Reporte de PIB	Daniel Romero
TOTAL	11 días		\$10,120		

Firmas de aprobación □

Patrocinador del Proyecto

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

Eduardo Carbajal Mendoza

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No.11 Programa 1 ET.0 Idea del negocio**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM11

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 30 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación y cierre de las actividades de cimentación para la idea de negocio "Testify".	El equipo directivo se reunió vía remota para validar que las actividades de investigación (actividades nuevas) cumplieron con el rigor del método en cascada. Se acordó que la investigación de problemáticas de QA en la CDMX fue la base sólida que permitió definir el Tema , y que sin el análisis de tiempos manuales no se habría podido justificar el Título y enfoque del software. Asimismo, Sarahí Zepeda confirmó que la estratificación geográfica fue necesaria antes de formalizar al Ciente meta. Finalmente, se aprobó el reporte del PIB tras cruzar los datos del INEGI con la rentabilidad esperada, dando por concluida esta fase secuencial para dar paso al Programa de Mercado.	11 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

32. Programa Mercado

		Plantilla No.12 Programa 2 ET.0 Mercado Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E12 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026			
Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Mercado objetivo	2 días	Laptop, viáticos, internet.	\$1,840	1 análisis de mercado objetivo	Tecnológico
Mercado meta	2 días	Laptop, viáticos, internet.	\$1,840	1 análisis de mercado meta	Tecnológico
Mercado potencial	1 día	Laptop, viáticos, internet.	\$920	1 análisis de mercado potencial	Tecnológico
Benchmarking	2 días	Laptop, viáticos, internet.	\$1,840	1 análisis comparativo de competencia	Tecnológico
Las actividades realizadas					
Investigar el mercado objetivo en la CDMX.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Reporte de datos iniciales	Tecnológico
Buscar empresas de TI candidatas en la región.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Directorio de empresas objetivo	Tecnológico
Investigar las características del mercado meta.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Perfil de cliente ideal	Tecnológico



Filtrar y seleccionar las 41 empresas de TI.	1 día	Laptop, Base de datos, Viáticos	\$920	Lista final de mercado meta	Tecnológico
Investigación y proyección de demanda del mercado potencial.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Tabla de estimación potencial	Tecnológico
Investigar herramientas competidoras en el mercado.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Reporte de competidores	Tecnológico
Armar la matriz comparativa de ventajas técnicas.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Matriz de benchmarking final	Tecnológico
TOTAL	7 días		\$6,440		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

	Minuta No.12 Programa 2 ET.0 Mercado Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM12 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición de mercado objetivo, meta, potencial y benchmarking para Testify.	El líder del proyecto Daniel acordó enfocar los esfuerzos en identificar las necesidades de estas organizaciones respecto a la optimización de sus flujos de documentación de pruebas, con la finalidad de asegurar que las proyecciones de mercado potencial y el benchmarking competitivo sirvan como una base sólida para el despliegue del proyecto.	7 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

33. Programa Planes

	Plantilla No.13 Programa 3 ET.0 Planes Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E13 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026
---	--

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Plan Operativo	14 días	Laptop Viaticos	\$12,880	1 Tabla de plan operativo (45 Estrategias (E-T-O))	Operativo RH Tecnológico Fianzas Comercial
Plan general de trabajo	14 días	Laptop Viaticos	\$12,880	1 Documento de plan general de trabajo	Tecnologico
Plan de comercialización	7 días	Laptop Viaticos	\$6,440	3 Diagramas, 1 de entrada, 1 de proceso y 1 de salida, 3 listas de recursos y 3 tablas de costos	Comercial
Cronograma CPM	1 día	Laptop Viaticos	\$920	1 Diagrama de ruta critica	Tecnologico
Las actividades nuevas					
Reunión de alineación de estrategias (E-T-O)	6 días	Laptop Viaticos	\$5,520	1 Documento de Word compartido	Operativo RH Tecnológico Fianzas Comercial
Integración colaborativa de tiempos y costos por etapa	6 días	Laptop Viaticos	\$5,520	1 Borrador del plan general	Tecnologico
Identificación de recursos	6 días	Laptop Viaticos	\$5,520	3 Listas de recursos preliminares	Operativo



(Entrada/Proceso/Salida)					
Elaboración de tablas de costos comerciales	6 días	Laptop Viaticos	\$5,520	3 Tablas de costos preliminares	Finanzas
Revisión lógica de secuencia y precedencias (Vía Discord)	6 días	Laptop Viaticos, Internet	\$5,520	1 Lista de precedencias lógicas	Tecnologico
Edición y validación conjunta de los entregables	6 días	Laptop Viaticos	\$5,520	4 Planes validados y avalados	Tecnologico
TOTAL	36 días		\$33,120		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

Eduardo Carbajal Mendoza

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No.13 Programa 3 ET.0 Planes

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM13


Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 30 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición y costeo de las actividades nuevas para el Programa de Planes.	El integrante Eduardo Carbajal Mendoza fue el responsable de identificar, estructurar y presupuestar las actividades nuevas (tareas extra) que el equipo llevó a cabo para poder concretar el Plan Operativo, el Plan General de Trabajo, el Plan de Comercialización y el Cronograma. Se acordó documentar el trabajo "tras bambalinas" (reuniones de alineación, revisión de lógicas y consolidación de costos) y calcular su valor utilizando la tarifa estándar de \$920 MXN por día, asegurando así la exactitud y el cuadro perfecto del presupuesto en la Etapa 0.	36 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

34. Programa Planeaciones

	Plantilla No.14 Programa 4 ET.1 Planeaciones Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E14 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026
---	--

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Acta constitución	3 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$4,110	1 acta de constitución firmada	Tecnológico
Gestión de interesados	4 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$5,480	1 matriz de interesados	Tecnológico
Gestión del alcance	5 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$6,850	1 plantilla del alcance del proyecto	Tecnológico
EDT	4 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$5,480	1 diagrama EDT	Tecnológico
Plan Dirección de Proyectos	6 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$8,220	1 Plan de dirección	Tecnológico
Gestión de requerimientos	3 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$4,110	1 plantilla de gestión de requerimientos	Tecnológico
Nuevas Actividades					
Definir los objetivos del proyecto y del producto	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista con los objetivos	Tecnológico
Identificar los actores clave	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla con los actores clave	Tecnológico

Definir los hitos del proyecto	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista con los hitos del proyecto	Tecnológico
Identificar las limitaciones, supuestos, riesgos y dependencias del proyecto	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista con los supuestos, limitaciones, riesgos y dependencias del proyecto	Tecnológico
Identificar el análisis de viabilidad financiera y técnica	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 análisis de viabilidad financiera y técnica	Tecnológico
Identificación de los stakeholders	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla con los stakeholders identificados	Tecnológico
Clasificación del poder y su interés	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla con la clasificación del poder y su interés	Tecnológico
Elaboración de matriz de poder de interés con interesados	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 matriz de poder de interés con interesados	Tecnológico
Matriz de interesados con el compromiso y la estrategia	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 matriz de interesados con el compromiso estrategia	Tecnológico
Realizar la tabla de criterios de aceptación	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de criterios de aceptación	Tecnológico
Realizar la tabla de inclusiones	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de inclusiones	Tecnológico
Realizar la tabla de exclusiones	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de exclusiones	Tecnológico



Control de cambios del alcance	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 control de cambios del alcance	Tecnológico
Identificación de fases del proyecto	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista de identificación de fases del proyecto	Tecnológico
Realizar diagrama EDT	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 diagrama EDT	Tecnológico
Realizar la tabla de ciclo de vida del proyecto y enfoque multifase	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla del ciclo de vida del proyecto	Tecnológico
Realizar la tabla de procesos de dirección de proyectos	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de procesos de dirección de proyectos	Tecnológico
Realizar la lista del enfoque de trabajo	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista del enfoque de	Tecnológico
Realizar la lista de gestión de líneas base	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista de gestión de líneas base	Tecnológico
Realizar la tabla de revisión de gestión	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de revisión de gestión	Tecnológico
Realizar la tabla de dirección de proyectos	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de dirección de proyectos	Tecnológico
Realizar la tabla de requerimientos del producto	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de requerimientos del producto	Tecnológico
Realizar la tabla del control de cambios	1 día	Laptop Oficina Servicios	\$1,370	1 tabla de control de cambios	Tecnológico



		Viáticos			
Realizar la tabla de observaciones	2 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$2,740	1 tabla de observaciones	Tecnológico
TOTAL	25 días		\$34,250		

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No. 14 Programa 4 ET.1 Planeaciones

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM14


Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 30 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del programa de planeaciones donde se describen las actividades que se realizaron para hacer esas plantillas	Cassandra Martínez fue responsable de desarrollar el programa de planeaciones, desglosando cada una de las actividades correspondientes al Acta de Constitución, gestión de interesados, gestión del alcance, EDT, Plan de Dirección del Proyecto y gestión de requerimientos, definiendo para cada una su tiempo, recursos, costos, entregables y responsables, asegurando su correcta estructuración conforme a los lineamientos del proyecto.	25 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

35. Programas del Área Tecnológica

	Plantilla No.15 Programa 5 ET.2 Área tecnológica Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E15 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Diseñar y desarrollar un software único	330 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos APIs de la IA	\$452,100	1 Software único de pruebas (Testify)	Tecnológico
Gestionar una innovación técnica de IA	270 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$369,900	1 Módulo de IA para conclusiones	Tecnológico
Gestionar el proyecto integral	90 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$369,900	5 Reportes de avance metodológico	Tecnológico
Las actividades nuevas					
Definición de arquitectura del software	45 días	Herramientas de diseño Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$92,000	1 diseño arquitectónico	Tecnológico
Planeación del desarrollo del sistema	35 días	Software de gestión Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$82,000	1 plan de desarrollo	Tecnológico
Investigación de tecnologías de IA	40 días	Documentación técnica Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$95,000	1 Análisis de tecnologías IA	Tecnológico

Selección de herramientas de IA	25 días	APIs Comparativas Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$70,000	5 Herramientas seleccionadas	Tecnológico
Integración de IA al proyecto	70 días	Entorno de desarrollo Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$165,000	1 Modelo integrado	Tecnológico
Coordinación del proyecto tecnológico	60 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$140,000	7 Reportes de avance	Tecnológico
Validación de objetivos técnicos	20 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Documentación	\$58,000	1 Aprobación técnica	Tecnológico
Definición de arquitectura del software	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Herramientas de diseño	\$120,000	1 Diseño arquitectónico	Tecnológico
TOTAL	330 días		\$822,000		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto



*Angela Cassandra
Martínez Medina*




*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*



*Eduardo Carbajal
Mendoza*



*Estephany Muñoz
Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



**Minuta No.15 Programa 5 ET.2 Área tecnológica
Nivel estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM15

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 3 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa estratégico del área tecnológica enfocado en el diseño, desarrollo del software y gestión de la innovación con IA.	El líder de proyecto Daniel Romero del área tecnológica desarrolló el programa estratégico del área tecnológica donde se definió y estructuró el diseño y desarrollo del software Testify, se gestionó la integración de una innovación técnica basada en inteligencia artificial para el procesamiento de datos, y se coordinó la gestión integral del proyecto tecnológico, asegurando la correcta alineación entre los objetivos, recursos y entregables del sistema.	330 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza


Plantilla No.16 Programa 6 ET.2 Área tecnológica
Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E16

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 3 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Realizar el proyecto de inversión técnica	90 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones	\$123,300	1 Proyecto de inversión técnica	Tecnológico
Desarrollar el prototipo funcional (MVP)	180 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones	\$246,600	1 Prototipo funcional validado	Tecnológico
Realizar el plano operativo técnico	120 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Entorno de desarrollo	\$164,400	1 Plano operativo técnico	Tecnológico
Las actividades nuevas					
Análisis de inversión técnica	30 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$52,000	1 Estudio de inversión	Tecnológico
Evaluación de costos tecnológicos	25 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones	\$45,000	1 Análisis de costos	Tecnológico
Diseño del prototipo (MVP)	45 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Herramientas de desarrollo	\$78,000	1 Diseño MVP	Tecnológico

Desarrollo del prototipo funcional	80 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$125,000	1 MVP funcional	Tecnológico
Pruebas básicas del prototipo	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$52,300	1 Reporte de pruebas	Tecnológico
Diseño del plano operativo técnico	30 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$45,000	1 Plano técnico	Tecnológico
Documentación de la arquitectura	25 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Documentación	\$42,000	1 Documento técnico	Tecnológico
Validación del sistema operativo	40 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Pruebas	\$95,000	1 Sistema validado	Tecnológico
TOTAL	310 días		\$534,300		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto



*Angela Cassandra
Martínez Medina*



*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*



*Estephany Muñoz
Hernández*



*Eduardo Carbajal
Mendoza*




*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

	Minuta No.16 Programa 6 ET.2 Área tecnológica Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM16 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa operativo del área tecnológica para la planeación técnica, desarrollo del prototipo y estructuración del sistema.	El líder de proyecto Daniel Romero del área tecnológica desarrolló el programa operativo del área tecnológica en el cual se realizó el análisis del proyecto de inversión técnica, se diseñó y desarrolló el prototipo funcional (MVP) del sistema Testify, y se elaboró el plano operativo técnico que define la arquitectura, componentes y funcionamiento del sistema.	310 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.17 Programa 7 ET.2 Área tecnológica

Nivel táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E17

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 3 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Instalar la infraestructura de red	90 días	Laptop Oficina Servicios Viático	\$123,300	1 Servidor PostgreSQL configurado	Tecnológico
Programar la interfaz de usuario (UI)	150 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Frameworks	\$205,500	1 Interfaz de usuario programada	Tecnológico
Configurar los módulos de seguridad	180 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos PostgreSQL	\$246,600	3 Módulos de seguridad configurados	Tecnológico
Las actividades nuevas					
Instalación de infraestructura de red	40 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$72,000	1 Red instalada	Tecnológico
Configuración de servidores	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones	\$65,000	4 Servidores configurados	Tecnológico
Programación de la interfaz de usuario	85 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$128,000	1 UI desarrollada	Tecnológico
Pruebas de interfaz de usuario	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$52,000	1 Reporte de pruebas UI	Tecnológico



Configuración de módulos de seguridad	45 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$78,000	1 Sistema seguro	Tecnológico
Implementación de autenticación	30 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$48,000	1 Sistema de login	Tecnológico
Validación de seguridad del sistema	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$57,400	1 Reporte de seguridad	Tecnológico
Ajustes finales del sistema	40 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$75,000	1 Sistema optimizado	Tecnológico
TOTAL	345 días		\$575,400		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



**Minuta No.17 Programa 7 ET.2 Área tecnológica
Nivel táctico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM17

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 3 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa táctico del área tecnológica enfocado en la implementación técnica del sistema.	El líder de proyecto Daniel Romero del área tecnológica desarrolló el programa táctico del área tecnológica mediante la instalación de la infraestructura de red necesaria, la programación de la interfaz de usuario del sistema, y la configuración de los módulos de seguridad para garantizar la protección de la información y el correcto funcionamiento del software.	345 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

36. Programas del Área Operativa

		Plantilla No.18 Programa 8 ET.2 Área Operativa Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E18 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026			
Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Fabricar un diseño de la estructura funcional del software	330 días	Laptop, Licencia de AWS (Architect).	\$150,000	Diseño funcional completo	Operativo
Gestionar una estandarización de procesos para reportes	240 días	Laptop, Microsoft Office 365, Guías de estándares ISO/IEC	\$110,000	Manual de procesos y estándares	Operativo
Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos	300 días	PostgreSQL Admin Tool, Laptop, Consola de administración AWS RDS	\$110,000	Reporte de integridad técnica	Operativo
Las actividades realizadas					
Modelado de arquitectura de software en AWS.	180 días	Laptop, Licencia de AWS	\$81,818	Diagramas de arquitectura	Operativo
Desarrollo modular de componentes de IA.	150 días	Laptop, Entorno de desarrollo	\$68,182	Módulos funcionales base	Operativo



Mapeo de procesos internos para reportes.	120 días	Laptop, Microsoft Office 365	\$55,000	Diagramas de flujo de reportes	Operativo
Redacción de manual bajo normas ISO/IEC.	120 días	Laptop, Guías ISO/IEC	\$55,000	Manual de estándares final	Operativo
Reingeniería integral del esquema de tablas de la BD.	150 días	PostgreSQL Admin Tool, Laptop	\$55,000	Nuevo esquema optimizado	Operativo
Migración estructurada de flujos de datos.	150 días	Consola de administración AWS RDS	\$55,000	Script de migración exitosa	Operativo
TOTAL	330 días		\$370,000		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No.18 Programa 8 ET.2 Área operativa****Nivel estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM18

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo de la estructura funcional, estandarización y supervisión técnica de Testify.	La responsable del área Operativa, Estephany Muñoz Hernández, aprobó la sustitución de la actividad de supervisión de base de datos por una reingeniería de tablas y migración de datos debido a problemas imprevistos en la arquitectura original.	330 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.19 Programa 9 ET.2 Área Operativa

Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E19

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Ejecutar la validación y carga de información del software	280 días	Servidor AWS, Laptop, Suite de pruebas, Conexión dedicada.	\$140,000	Reporte de carga exitosa	Operativo
Realizar el mantenimiento y depuración técnica del sistema	300 días	Depuradores (Debuggers), PostgreSQL, Logs de sistema.	\$110,000	Bitácora de mantenimiento	Operativo
Implementar pruebas de regresión y actualizaciones de seguridad	250 días	Herramientas de testing (Selenium), Parches de seguridad.	\$110,000	Reporte de seguridad	Operativo
Las actividades nuevas					
Carga masiva de archivos CSV de prueba en AWS.	140 días	Servidor AWS, Laptop	\$70,000	Log de carga masiva	Operativo
Validación automatizada	140 días	Suite de pruebas, Conexión	\$70,000	Reporte de datos validados	Operativo



de mapeo de datos.					
Depuración profunda de código fuente del sistema.	150 días	Depuradores, Logs de sistema	\$55,000	Código depurado	Operativo
Optimización del motor de IA para procesamiento.	150 días	PostgreSQL, Logs de sistema	\$55,000	Motor de IA optimizado	Operativo
Mitigación emergente de vulnerabilidades en producción.	125 días	Firewalls, Analizador de logs	\$55,000	Reporte de riesgos mitigados	Operativo
Aplicación de parches críticos de seguridad.	125 días	Parches de seguridad, Laptop	\$55,000	Sistema parchado y seguro	Operativo
TOTAL	300 días		\$360,000		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No.19 Programa 9 ET.2 Área operativa****Nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM19

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Ejecución de validación, carga de datos y mantenimiento técnico de Testify.	La Directora Operativa, Estephany Muñoz Hernández, evaluó la ejecución de las actividades en el nivel operativo. Se aprobó la sustitución de la actividad de pruebas de regresión por una mitigación emergente de vulnerabilidades debido a incidencias de seguridad detectadas en el entorno.	300 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.20 Programa 10 ET.2 Área Operativa

Nivel táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E20

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 3 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Establecer la infraestructura y arquitectura del software	330 días	Servidores AWS, Laptop, Herramientas de red, Firewall.	\$150,000	Infraestructura lista	Operativo
Configurar los parámetros y protocolos de generación de reportes	240 días	Laptop, Consola de IA, Diccionarios de datos, Office.	\$105,000	Protocolos técnicos	Operativo
Validar la seguridad y el flujo de datos entre módulos	300 días	AWS IAM, Herramientas de cifrado, Logs, Laptop.	\$105,000	Reporte de seguridad	Operativo
Las actividades realizadas					
Despliegue de instancias EC2 y entornos en AWS.	165 días	Servidores AWS, Laptop	\$75,000	Entorno en la nube activo	Operativo
Configuración de políticas de	165 días	Herramientas de red, Firewall.	\$75,000	Red perimetral configurada	Operativo



red y Firewalls de seguridad.					
Reconfiguración técnica de APIs de comunicación externas.	120 días	Laptop, Endpoints de conexión	\$52,500	APIs externas vinculadas	Operativo
Integración de pasarelas de datos con la consola de IA.	120 días	Consola de IA, Diccionarios	\$52,500	Pasarela de datos validada	Operativo
Auditoría técnica de flujos internos de datos.	150 días	AWS IAM, Analizador de logs	\$52,500	Diagnóstico de flujos de datos	Operativo
Contención y blindaje de fugas de información entre módulos.	150 días	Herramientas de cifrado, Laptop	\$52,500	Módulos blindados y seguros	Operativo
TOTAL	330 días		\$360,000		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández



Angela Cassandra
Martínez Medina



Eduardo Carbajal
Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



**Minuta No.20 Programa 10 ET.2 Área operativa
Nivel táctico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM20

Presupuesto: 0.88%

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 3 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Configuración de infraestructura, protocolos y validación técnica de seguridad.	La Directora Operativa, Estephany Muñoz Hernández, a aprobó modificaciones en el alcance ejecutado de la fase táctica operativa. Se validó la sustitución de la configuración de parámetros por una reconfiguración de pasarelas de comunicación externas. De igual manera, se aprobó la sustitución de la validación general de seguridad por una auditoría y contención de fugas en flujos debido a un riesgo técnico que comprometía la ruta crítica de mantenimiento del sistema.	330 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz Hernández

Lorena Sarahí Zepeda Carmona

Angela Cassandra Martínez Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

37. Programas del Área Financiera

	Plantilla No.21 Programa 11 ET.2 Área Financiera Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E21 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Obtener afiliaciones con socios capitalistas	180 días	Laptop Viáticos	\$246,600	2 Convenios de asociación	Finanzas
Gestionar el presupuesto de innovación (IA)	180 días	Laptop, Software financiero, Servicios	\$411,000	1 presupuesto de innovación	Finanzas
Realizar la proyección de recuperación financiera	330 días	Laptop, Excel avanzado, Servicios	\$452,100	1 reporte de retorno de inversión	Finanzas
Las actividades nuevas					
Búsqueda y análisis de perfiles de inversores (Due Diligence)	70 días	Laptop Internet Servicios	\$210,000	1 base de datos de inversores	Finanzas
Preparación de term sheets (Borradores de convenio)	55 días	Laptop Asesoría legal Servicios	\$165,000	2 borradores de acuerdos	Finanzas
Análisis de costos de consumo de APIs de IA para presupuesto	65 días	Laptop Calculadora Cotizaciones	\$180,000	1 reporte de costos API	Finanzas



Modelado de escenarios financieros (Optimista, Realista, Pesimista)	85 días	Laptop Excel avanzado	\$285,000	1 Matriz de escenarios en Excel	Finanzas
Presentación de proyecciones a la dirección	70 días	Laptop Sala de juntas Viaticos	\$269,700	1 Presentación ejecutiva	Finanzas
TOTAL	330 días		\$1,109,700		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 21 Programa 11 ET.2 Área Financiera
Nivel estratégico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM21

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición de las actividades nuevas para el programa estratégico financiero.	El director de Finanzas, Eduardo Carbajal Mendoza, estructuró y costeo las tareas pre-operativas a nivel estratégico. Se acordó que, para lograr la afiliación con socios y proyectar la recuperación, era indispensable añadir el análisis de perfiles inversores, preparación de borradores legales y el modelado de escenarios financieros. Estas actividades fueron valuadas usando la tarifa estándar del área (\$1,370 MXN diarios), asegurando la viabilidad económica del presupuesto de innovación y la asociación de capital.	330 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.22 Programa 12 ET.2 Área Financiera
Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E22

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Determinar el capital para activos y equipo	90 días	Laptop, Cotizaciones, Oficina, Servicios	\$123,300	1 Plan de adquisición de activos	Finanzas
Definir el tarifario de licencias anuales	150 días	Laptop, Análisis de costos, Servicios	\$205,500	1 Tarifario oficial de Testify	Finanzas
Obtener el presupuesto trimestral de nómina	120 días	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$164,400	4 Reportes presupuestales	Finanzas
Las actividades nuevas					
Cotización comparativa de hardware y servidores en la nube (AWS)	60 días	Laptop Internet Telefono	\$4,110	1 Cuadro comparativo de precios	Finanzas
Análisis de margen de utilidad para fijar precios de licencias	75 días	Laptop Excel Estudio de mercado	\$2,740	1 Reporte de márgenes	Finanzas
Cálculo de impuestos, aportaciones y retenciones para la nómina	80 días	Laptop Software contable Servicios	\$4,110	1 Tabulador de retenciones	Finanzas
Elaboración de la estructura	65 días	Laptop Oficina Servicios	\$2,740	1 Estructura de costos	Finanzas



de costos fijos y variables					
TOTAL	280 días		\$506,900		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

Eduardo Carbajal Mendoza

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



**Minuta No. 22 Programa 12 ET.2 Área Financiera
Nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM22

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Estructuración de tareas operativas y costeo de recursos internos.	Bajo la dirección de Eduardo Carbajal Mendoza, se definieron las actividades complementarias necesarias para la operación financiera del proyecto Testify. Se acordó que para fijar correctamente el tarifario y la nómina, el área de finanzas ejecutaría cotizaciones comparativas en la nube, cálculo de impuestos/retenciones y la separación de costos fijos y variables. Todo fue tabulado y aprobado para mantener la coherencia financiera en la Etapa 2.	280 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.23 Programa 13 ET.2 Área Financiera
Nivel táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E23

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Administrar el fondo de infraestructura física	330 días	Laptop, Servicios, Cuenta bancaria	\$452,100	1 Bitácora de administración	Finanzas
Ejecutar el pago mensual de salarios	330 días	Laptop, Token bancario, Servicios	\$452,100	11 Comprobantes de dispersión	Finanzas
Realizar el balance de caja mensual	330 días	Laptop, Software contable, Servicios	\$452,100	11 Balances mensuales	Finanzas
Las actividades nuevas					
Apertura y configuración de cuentas empresariales y token	65 días	Trámites legales, Banco, Viáticos	\$320,000	1 Cuenta activa con acceso	Finanzas
Conciliación bancaria quincenal	80 días	Laptop, Portal bancario, Servicios	\$285,000	1 Archivo de conciliaciones	Finanzas
Dispersión y comprobación de viáticos del equipo	95 días	Laptop, Facturas/Tickets, Excel	\$351,300	1 Reporte de gastos y viáticos	Finanzas
Generación de reportes de flujo de efectivo (Cash Flow)	90 días	Laptop, Software financiero	\$400,000	1 Documento de flujo de efectivo	Finanzas
TOTAL	330 días		\$1,356,300		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Angela Cassandra
Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



**Minuta No. 23 Programa 13 ET.2 Área Financiera
Nivel tactico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM23

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Planificación de actividades diarias y control de flujo de caja.	Eduardo Carbajal Mendoza organizó las labores tácticas de seguimiento monetario continuo. Se estableció que, para poder pagar nóminas y administrar el fondo, se requerían actividades previas y recurrentes como la apertura de cuentas bancarias empresariales, conciliaciones bancarias quincenales, y un control estricto del flujo de efectivo y viáticos. Se validó el presupuesto de estas labores utilizando la métrica de \$1,370 MXN por día para su integración en los balances mensuales.	330 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

38. Programas del Área de Recursos Humanos

	Plantilla No.24 Programa 14 ET.2 Área de RH Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E24 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026
---	--

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Contratar personal especializado	180 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$246,600	5 Contratos laborales firmados	RH
Cpacitar al personal en metodologías y bases de datos	330 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Material didáctico	\$452,100	1 Programa de capacitación integral	RH
Establecer el sistema de evaluación del desempeño	300 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formatos	\$411,000	1 Sistema de evaluación	RH
Las actividades nuevas					
Análisis de necesidades de personal	55 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$180,000	1 documentación de requerimientos	RH
Definición de perfiles de contratación	50 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Plantillas	\$165,000	5 perfiles definidos	RH
Publicación de vacantes	40 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Plataformas digitales	\$120,000	10 vacantes publicadas	RH



Selección preliminar de candidatos	75 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos CVs	\$210,000	1 lista de candidatos	RH
Diseño del sistema de evaluación	55 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formatos	\$190,000	1 sisteam de evaluación	RH
Validación del sistema	55 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$244,700	1 sistema aprobado	RH
TOTAL	330 días		\$1,109,700		

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*


*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

	Minuta No. 24 Programa 14 ET.2 Área de RH Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM24 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa estratégico de Recursos Humanos enfocado en la contratación, capacitación y evaluación del personal.	La jefa del área de RH Cassandra Martínez llevó a cabo el programa estratégico de Recursos Humanos donde se definieron las necesidades de personal, se establecieron los perfiles de contratación, se realizó el proceso de reclutamiento, y se diseñaron e implementaron estrategias de capacitación en metodologías y bases de datos, así como la creación y validación del sistema de evaluación del desempeño del equipo del proyecto.	330 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza


Plantilla No.25 Programa 15 ET.2 Área de RH
Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E25

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Definir los perfiles de puesto y copetencias técnicas	90 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$123,300	5 Perfiles de puesto validados	RH
Diseñar talleres formativos de la arquitectura	120 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Material didáctico Guías técnicas	\$164,400	3 Módulos formativos diseñados	RH
Estructurar los KPIs de productividad del equipo	120 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$164,400	1 Manual de indicadores (KPIs)	RH
Las actividades nuevas					
Identificación de puestos	15 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Documento	\$48,000	1 lista de puestos	RH
Definición de competencias técnicas	18 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Plantillas	\$55,000	1 matriz de competencias	RH
Elaboración de perfiles de puesto	20 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Documento	\$62,000	5 perfiles documentados	RH

Diseño de talleres formativos	16 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Guías	\$54,000	1 taller diseñado	RH
Desarrollo de contenido formativo	22 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Documento	\$78,000	10 materiales diseñados	RH
Programación de capacitación	10 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$35,000	1 cronograma	RH
Definición de KPIs	11 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$56,000	20 KPIs definidos	RH
Documentación de KPIs	10 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formatos	\$64,100	1 manual de KPIs	RH
TOTAL	120 días		\$452,100		

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal
Mendoza



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 25 Programa 15 ET.2 Área de RH
Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM25

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa operativo de Recursos Humanos para la definición de puestos, capacitación técnica y medición del desempeño.	La jefa del área de RH Cassandra Martínez desarrolló el programa operativo de Recursos Humanos en el que se identificaron los puestos necesarios, se definieron las competencias técnicas requeridas, se elaboraron los perfiles de puesto, se diseñaron y estructuraron los talleres formativos de la arquitectura del sistema, y se establecieron y documentaron los indicadores clave de desempeño (KPIs) para medir la productividad del equipo.	120 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

**Plantilla No.26 Programa 16 ET.2 Área de RH****Nivel táctico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E26

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Realizar entrevistas y pruebas técnicas	120 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$164,400	15 Reportes de entrevista	RH
Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal	60 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$82,200	5 Bitácoras de inducción	RH
Aplicar las encuestas de desempeño	330 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formularios	\$452,100	11 Reportes de evaluación mensual	RH
Las actividades nuevas					
Diseño de entrevistas	30 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Guías	\$72,000	1 formato de entrevista	RH
Aplicación de entrevistas	55 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos CVs	\$128,000	20 reportes de entrevista	RH
Aplicación de pruebas técnicas	45 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$92,000	20 resultados de pruebas	RH
Selección Final	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Evaluaciones	\$70,000	5 listas de seleccionados	RH

Diseño de inducción	30 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Manuales	\$68,000	20 programas de inducción	RH
Ejecución de inducción	60 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Material didáctico	\$116,000	1 personal inducido	RH
Diseño de encuestas	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formularios	\$58,000	20 encuestas diseñadas	RH
Aplicación de encuestas	40 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formularios digitales	\$94,700	20 resultados de desempeño	RH
TOTAL	330 días		\$698,700		

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



*Angela Cassandra
Martínez Medina*



*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*



*Estephany Muñoz
Hernández*



*Eduardo Carbajal
Mendoza*



*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No 26 Prográma 16 ET.2 Área de RH
Nivel táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM26

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa táctico de Recursos Humanos enfocado en la selección, inducción y evaluación del personal.	La jefa del área de RH Cassandra Martínez desarrolló el programa táctico de Recursos Humanos mediante la realización de entrevistas y pruebas técnicas a los candidatos, la selección del personal adecuado, la implementación del proceso de inducción técnica, y la aplicación de encuestas de desempeño para evaluar el rendimiento del equipo durante el desarrollo del proyecto.	330 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

39. Programas del Área Comercial

	Plantilla No.27 Programa 17 ET.2 Área de Comercial Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E27 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: del 2026
---	---

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Vender licenciamiento anual	3 días	Laptop	\$2,760	Modelo de ventas	Sarahi Zepeda
Posicionar Testify en la CDMX	2 días	Internet	\$1,840	Estrategia SEO/B2B	Sarahi Zepeda
Las actividades nuevas					
Definición de proyecciones de venta año 1 al 3.	1 día	Laptop	\$920	Tabla de ventas	Sarahi Zepeda
Establecimiento del porcentaje de aceptación (73.33%).	1 día	Encuestas	\$920	Reporte de aceptación	Sarahi Zepeda
Cálculo del porcentaje de incremento (40%).	1 día	Excel	\$920	Aceptación de crecimiento	Sarahi Zepeda
Segmentación de alcaldías meta (Cuauhtémoc)	1 día	INEGI	\$920	Mapa de mercado	Sarahi Zepeda
Selección de canales de difusión para el sector TI.	1 día	Laptop	\$920	Plan de medios	Sarahi Zepeda
TOTAL	5 día		\$4,600		



Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Daniel Romero Razo'.

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany Muñoz Hernández'.

Estephany Muñoz
Hernández

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela Cassandra Martínez Medina'.

Angela Cassandra
Martínez Medina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Carbajal Mendoza'.

Eduardo Carbajal
Mendoza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena Sarahí Zepeda Carmona'.

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



**Minuta No. 27 Programa 17 ET.2 Área Comercial
Nivel estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM27

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición de metas y posicionamiento estratégico.	Se acordó que la venta de las 6 licencias es el objetivo rector. Sarahí Zepeda validó que los porcentajes de aceptación e incremento son los insumos necesarios para que el nivel táctico diseñe el Pitch Deck con datos reales y metas alcanzables.	5 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.28 Programa 18 ET.2 Área Comercial
Nivel táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E28

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Realizar prospección de clientes	2 días	CRM	\$1,840	Cartera de 20 prospectos	Sarahí Zepeda
Desarrollar pitch deck comercial	2 días	Software	\$1,840	Presentación ejecutiva	Sarahí Zepeda
Definir niveles de soporte (SLA)	2 días	Servicios	\$1,840	Manual de niveles	Sarahí Zepeda
Las actividades nuevas					
Extracción de base de datos de agencias de TI	1 día	DENUE	\$920	Listado de prospectos	Sarahí Zepeda
Filtrado de directores de TI en alcaldías meta.	1 día	LinkedIn	\$920	Directorio comercial	Sarahí Zepeda
Diseño de infografías del motor de mapeo con IA.	1 día	Laptop	\$920	Gráficos técnicos	Sarahí Zepeda
Redacción de la propuesta de ahorro de tiempo.	1 día	Laptop	\$920	Argumento de venta	Sarahí Zepeda
Establecimiento de tiempos de respuesta por ticket. (Nueva)	1 día	Laptop	\$920	Tabla de tiempos	Sarahí Zepeda
Clasificación de severidad de errores de reporte.	1 día	Laptop	\$920	Matriz de incidentes	Sarahí Zepeda

TOTAL	6 días		\$5,520		
-------	--------	--	---------	--	--

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



**Minuta No. 28 Programa 18 ET.2 Área Comercial
Nivel táctico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM28

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Estandarización de herramientas tácticas de abordaje.	La jefa comercial Sarahi Zepeda finalizó el Pitch Deck integrando la cartera de 20 prospectos. Se acordó que el manual de SLA será el diferenciador de confianza ante los clientes, permitiendo que la fase operativa inicie las demostraciones con un respaldo técnico sólido.	6 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

**Plantilla No.29 Programa 19 ET.2 Área Comercial****Nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify



ID: ES0DC1E29

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Cerrar contratos legales	2 días	Papeleria	\$1,840	6 Expedientes cerrados	Sarahi Zepeda
Ejecutar demos técnicas	2 días	Prototipo	\$1,840	10 Bitácoras de demo	Sarahi Zepeda
Las actividades nuevas					
Revisión jurídica de cláusulas de licenciamiento.	1 día	Viáticos	\$920	Contrato base	Sarahi Zepeda
Firma y validación de acuerdos de confidencialidad.	1 día	Oficina	\$920	NDA firmado	Sarahi Zepeda
Configuración de entornos piloto para usuarios.	1 día	Laptop	\$920	Set de pruebas	Sarahi Zepeda
Presentación funcional de carga de CSV con IA.	1 día	Servicios	\$920	Reporte de demo	Sarahi Zepeda
TOTAL	4 días		\$3,680		

Firmas de Aprobación
Patrocinador del Proyecto
Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto
Estephany Muñoz
Hernández
Angela Cassandra
Martínez Medina
Eduardo Carbajal
Mendoza
Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



**Minuta No. 29 Programa 19 ET.2 Área Comercial
Nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM29

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Cierre de ciclo operativo y validación de contratos.	Se dio por cumplida la fase operativa tras la ejecución de las demos y la firma de los 6 contratos. El equipo validó que las encuestas de satisfacción confirman la eficiencia del software, asegurando el cumplimiento de los hitos comerciales de la Etapa 2.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza


Plantilla No.30 Programa 20 ET.3 Control y Verificación

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E30

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Checklisy de verificación.	3 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$4,110	21 Cheklist de verificación	Tecnológico
Control de cambios.	4 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$5,480	1 bitácora de control de cambios por cada actividad crítica	Tecnológico
Control de seguimiento.	5 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$6,850	1 bitácora de control de seguimiento por cada actividad de holgura	Tecnológico
Las actividades nuevas					
Elaboración de la tabla de checklist de cada programa.	5 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$6,850	21 checklist de todos los programas	Tecnológico
Firmar todos los checklist de cada programa.	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$920	40 hojas firmadas	Tecnológico
Revisión de entregables finales del proyecto.	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$920	1 revisión del proyecto	Tecnológico
Verificación y cumplimiento de objetivos, tiempos y costos establecidos	2 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$2,840	21 verificaciones de cumplimiento	Tecnológico



Elaboración de bitácoras de actividades que no se cumplieron de actividades de holgura y críticas	2 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$2,840	40 bitácoras	Tecnológico
Monitoreo de cumplimiento de entregables por área.	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$2,070	1 monitoreo de cumplimiento por área	Tecnológico
TOTAL	12 días		\$16,440		

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta de de control y verificación No. 30

Programa de cierre No 31

Minuta de cierre No 31

ETAPA 3 (VERIFICACIÓN Y CONTROL)