

ETAPA 4

CIERRE



Introducción de la etapa 4

Propósito de la etapa

La presente Etapa 4 representa la culminación integral y el cierre formal de todas las actividades operativas, comerciales y de desarrollo que dieron vida a la plataforma Testify. Alineado de manera estricta con los lineamientos globales para la culminación de proyectos establecidos en el PMBOK 7ª Edición, este bloque final tiene como prioridad consolidar el balance técnico e institucional del software.


Plantilla No. Control de costos ET.4

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E

Presupuesto:

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 25 de junio del 2026

Etap del Proyecto	Costo Planea do	Costo de Ejecució n	Costo de Implementa ción	Costo Total del Proyect o	Desviaci ón (Total - Planead o)	Estado Presupue stal
E0 — Inicio	\$65,320 MXN	\$43,240 MXN	\$364,000 MXN	\$407,240 MXN	+\$341,92 0 MXN	En Sobrecost o
E1 — Planeaci ón	\$34,250 MXN	\$34,250 MXN	\$0 MXN	\$34,250 MXN	\$0 MXN	Exitoso
E2 — Ejecució n	\$9,864, 000 MXN	\$11,570, 000 MXN	\$682,000 MXN	\$12,252, 000 MXN	+\$2,388, 000 MXN	En Sobrecost o
E3 — Control y Verificac ión	\$16,440 MXN	\$16,440 MXN	\$181,500 MXN	\$197,940 MXN	+\$181,50 0 MXN	En Sobrecost o
E4 — Cierre	\$12,330 MXN	\$12,330 MXN	\$0 MXN	\$12,330 MXN	\$0 MXN	Exitoso
TOTAL	\$9,992, 340 MXN	\$11,676, 260 MXN	\$1,227,500 MXN	\$12,903, 760 MXN	+\$2,911, 420 MXN	Sobrecost o General: +29.1%

Análisis de la desviación presupuestal

Costo Planeado (**PGT**): \$9,992,340 MXN.

Costo Real: \$12,903,760 MXN.

Desviación Neta Acumulada: +\$2,911,420 MXN, lo que representa un incremento del +29.13% sobre la planeación inicial del PGT.



El comportamiento financiero del proyecto muestra que la variación económica responde a decisiones estratégicas distribuidas en tres momentos clave del ciclo de vida de la plataforma:

- **Etapas 0:** Se registró un impacto de +\$341,920 MXN derivado de la maduración y robustecimiento de la estrategia comercial inicial.
- **Etapas 2:** Representa el mayor volumen de desviación con +\$2,388,000 MXN, originado por la descomposición de tareas técnicas modulares y la integración especializada de servicios de Inteligencia Artificial dedicados a la automatización de la documentación, lo que elevó los requerimientos de desarrollo técnico frente a la estimación global previa.
- **Etapas 3:** Generó un desfase de +\$181,500 MXN derivado del despliegue logístico para el monitoreo post-lanzamiento y el soporte técnico temprano brindado a los entornos de las agencias piloto.

Sustentabilidad y Viabilidad del Proyecto: A pesar de la variación del +29.13% observada al comparar el costo real frente a la línea base del Plan General de Trabajo, la salud financiera de Testify está plenamente respaldada. El costo real consolidado de \$12,903,760 MXN se mantuvo firmemente por debajo del Presupuesto de Proyecto global de \$14,462,590 MXN que fue autorizado formalmente en el Acta de Constitución. Esta contención técnica generó un margen a favor de **\$1,558,830 MXN** en eficiencias presupuestales no ejercidas, demostrando que la administración de recursos absorbió los cambios de alcance operacionales sin comprometer el techo financiero del negocio ni requerir aportaciones adicionales del patrocinador.

	Minuta No. Control de costos ET.4
	Título del Proyecto: Testify
	ID: ES0DC4EM
	Presupuesto:
	Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
	Fecha: 25 de junio del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Análisis unificado y validación financiera de las desviaciones presupuestales de Testify.	El Director de Finanzas, Eduardo Carbajal, presentó el balance general de costos reales frente a las líneas base. Se acordó aprobar el registro del sobre-costo general y el análisis de la	1 día



	desviación presupuestal, ratificando que el costo final se mantiene por debajo del límite máximo del proyecto, lo que valida la salud financiera de Testify.	
--	--	--

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza